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ABSTRAK
Penjadwalan proyek adalah elemen penting agar perusahaan galangan dapat
mendapatkan untung yang lebih. Analisa yang paling sering digunakan adalah
dengan metode Critical Path Method (CPM). Tetapi dalam kenyataan yang terjadi
di lapangan, perencanaan dengan menggunakan metode CPM dan metode
tradisional lainnya dinilai kurang efisien karena tidak mempertimbangkan
produktivitas dari setiap pekerjaan di dalamnya dan menambahkan waktu aman
yang menyebabkan durasi proyek menjadi semakin panjang. Sesuai dengan
masalah diatas, dewasa ini berkembang metode baru untuk merencanakan jadwal
proyek yaitu Critical Chain Project Managemen (CCPM). CCPM adalah sebuah
metode perencanaan proyek yang menekankan pada sumber daya yang diperlukan
dalam melakukan tugas-tugas yang ada di proyek. Metode ini ditempuh dengan cara
menghilangkan multitasking, student syndrome, parkinson’s law serta memberi
buffer di waktu akhir proyek. Pada tugas akhir ini dilakukan perbandingan durasi
hasil penerapan metode CCPM dengan metode Critical Path Method (CPM) pada
studi kasus perbaikan kapal di PT. ABC. Penjadwalan awal proyek menggunakan
metode tradisional berupa gantt chart yang kemudian di-breakdown lebih detail dan
lengkap dengan hubungan antar aktivitasnya ke dalam bentuk CPM, dan kemudian
akan dibandingkan dengan durasi hasil dari penjadwalan CCPM yang telah
menghilangkan multitasking, menghilangkan Safety time pada tiap aktivitas dan
memberi buffer dalam pengerjaannya. Berdasarkan hasil analisa, bahwa durasi
CCPM lebih cepat 27 dibandingkan dengan CPM dan menghemat biaya sebesar
Rp.342.380.000,00.
Kata Kunci : Manajemen Proyek, Critical Path, Critical Chain, dan Buffer
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ABSTRACT
Project scheduling is an essential element in order that the shipyard companies can
make more profit. The most common used analysis is the Critical Path Method
(CPM). But in reality, using CPM methods and other traditional methods is consider
less efficient because it does not consider the productivity of each job in it and adds
a safety times that causes the duration of the project becomes longer than it should
be. According to that problem, there is another method to analyze project schedule
is Critical Chain Project Management (CCPM). CCPM is a project planning method
that emphasizes the resources needed to perform project tasks. This method is done
by eliminating multitasking, student syndrome, parkinson's law and give buffer at
the end of the project. In this final project has been done by comparing of the
duration and the cost of CCPM with Critical Path Method (CPM) in project repair
BC30002 ship at PT. A B C. Initial project scheduling uses the traditional method
of gantt chart which is then breakdown in more detail and complete with the
relationship between its activities into CPM form, and then it will be compared with
the duration of the result of CCPM scheduling which has done by eliminated
multitasking, safety time on each activity and giving Buffer in the end of the
process. Based on the analysis, obtained the duration using the CCPM method is 27
days faster than CPM method and saves cost as much of Rp.342.380.000,00.
Kata Kunci : Manajemen Proyek, Critical Path, Critical Chain, dan Buffer
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GLOSARIUM
1. Buffer adalah waktu cadangan yang berfungsi untuk mengamankan proye jika
terdapat keterlambatan pada penjadwalan.
2. Buffer Management adalah alat digunakan untuk memonitoring jadwal ketika
eksekusi, dimana buffer yang diawasi untuk menjaga keandalan dari jadwal
proyek tetapi tidak merubah jalur kritisnya.
3. Critical Path adalah jalur terpanjang pada network planning yang memiliki
durasi pengerjaan terlama.
4. Critical Path Method adalah metode yang berorientasi pada waktu yang
mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi waktunya berorientasi kepada
jalur kritis sehingga bersifat diterministik/pasti.
5. Critical Chain Project Management adalah pengembangan metode critical
path method yang membuat seorang manager proyek dapat menambahkan
waktu penyangga (buffer) di setiap kegiatan dalam proyek tersebut dikarenakan
terbatasnya sumber daya dan ketidakpastian proyek
6. Earliest Finish adalah waktu penyelesaian paling awal suatu kegiatan
7. Earliest Start adalah waktu mulai paling awal dari kegiatan
8. Feeding Buffer adalah waktu penyangga yang menghubungkan aktivitas non-
critical dengan aktivitas kritikal. Fungsinya adalah sebagai waktu cadangan
untuk jika terdapat keterlambatan pada aktivitas non-kritis
9. Gantt Chart adalah metode penjadwalan dimana kegiatan sebagai sumbu
vertical, tanggal atau waktu sebagai sumbu horizontal dan durasi kegiatan
ditunjukan oleh grafik batang horizontal yang ditempatkan tergantung waktu
mulai dan waktu selesainya
10. Latest Finish adalah waktu mulai paling akhir dari kegiatan
11. Latest Start adalah waktu penyelesaian paling akhir suatu kegiatan
12. Multitasking adalah mengerjakan dua atau lebih pekerjaan dalam waktu yang
sama.
13. Network Diagram jaringan kerja yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan
urutan-urutan peristiwa yang ada selama penyelenggaraan proyek.
xvi
14. Overestimated Activity Duration adalah penambahan durasi kegiatan oleh
pihak perencana karena ingin mendapatkan untung yang lebih atau takut
dikurangi oleh pelanggan.
15. Parkinson’s Law adalah perilaku manusia yang ketidakmau menyelesaikan
pekerjaan lebih cepat karena tidak mendapat hadiah jika dilakukan.
16. Project Buffer adalah waktu yang diletakan pada akhir dari seluruh kegiatan
proyek sebagai cadangan waktu keseluruhan proyek
17. Resource Buffer adalah waktu candangan yang sifatnya sebagai sinyal jaga-
jaga untuk sumber daya agar disiapkan terlebih dahulu ketika dibutuhkan oleh
aktivitas dalam jalur kritis.
18. Safety Times adalah waktu aman yang ditambahkan ke dalam penjadwalan
agar jadwal tidak terlambat karena banyak ketidakpastian di lapangan.
19. Student’s Syndrome adalah perilaku manusia yang menunda-nunda
pengerjaan tugas karena waktu tenggat yang masih lama.
20. Total Float adalah tenggang waktu yang masih dimungkinkan untuk terjadi
keterlambatan selesainya pekerjaan tersebut tanpa mempengaruhi waktu
penyelesaian keseluruhan proyek.
21. Work Breakdown Structure adalah pengelompokan aktivitas-aktivitas dalam
proyek secara keseluruhan yang berisi volume pekerjaan, keterkaitan antar
kegiatan, durasi aktivitas dan biaya yang dibutuhkan.
1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kapal BC 30002 adalah jenis kapal cepat yang digunakan oleh Direktorat
Bea dan Cukai untuk patroli di daerah Tanjung Balai Karimun. Kapal ini dibuat dan
diserahkan oleh PT. PAL Indonesia pada tahun 2010. Setiap tahunnya kapal ini
melakukan perbaikan di tempat pembuatannya. Maka sebagai galangan harus
memberikan pelayanan yang terbaik dalam hasil dan kepuasan pelanggan. Untuk
memperoleh tujuan tersebut, maka hal yang paling dasar adalah membuat
perencanaan yang baik. Perencanaan merupakan salah satu elemen penting agar
perusahaan galangan dapat mendapatkan untung yang lebih. Dalam tahap
perencanaan, hal yang direncanakan berupa anggaran dana, penjadwalan dari awal
sampai akhir, jam orang yang dibutuhkan, material yang digunakan. Dewasa ini
sudah banyak metode yang digunakan dalam penjadwalan proyek.
Sesuai dengan penjelasan diatas, analisa yang paling sering digunakan
adalah dengan metode Critical Path Method (CPM). CPM merupakan sebuah
metode penjadwalan dengan menentukan durasi terlama dari rantai kejadian
terpanjang untuk menyelesaikan sebuah proyek (PMBOK, 2013). Tetapi dalam
kenyataan yang terjadi di lapangan, perencanaan dengan menggunakan metode
CPM dan metode tradisional lainnya dinilai kurang efisien karena tidak
mempertimbangkan produktivitas dari setiap pekerjaan di dalamnya dan masalah-
masalah yang terkait akibat perilaku manusia yang condong menyebabkan adanya
penambahan waktu penyelesaian proyek. Contohnya adalah perilaku manusia
student’s syndrome, parkinson’s law, multitasking dan overestimated activity
durations (Leach, 2000).
Sesuai dengan masalah diatas, dewasa ini berkembang metode baru untuk
merencanakan jadwal proyek yaitu Critical Chain Project Managemen (CCPM).
CCPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh Goldratt. CCPM adalah
sebuah metode perencanaan proyek yang menekankan pada sumber daya yang
diperlukan dalam melakukan tugas-tugas yang ada di proyek. Tujuan dari
penggunaan CCPM adalah meningkatkan tingkat penyelesaian proyek dengan cara
2menghilangkan perilaku manusia seperti pada contoh diatas. Sehingga penyelesaian
proyek akan lebih cepat dan efisien. Maka diharapkan dengan penggunaan metode
ini dapat mempercepat penyelesaian proyek kedepannya dan menghemat biaya
yang dikeluarkan. Sehingga dapat menaikan mutu perusahaan di depan mata
pelanggan atau pemilik kapal tanpa harus melakukan pengorbanan yang besar.
Dalam tugas akhir ini penulis akan menerapkan metode Critical Chain
Project Management (CCPM) pada proyek perbaikan kapal di PT. ABC
mengetahui durasi proyek dari metode yang digunakan. Hasilnya akan
dibandingkan dengan metode tradisional yang biasa dipakai yaitu Critical Path
Method (CPM).
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam
penelitian ini adalah:
1. Berapa durasi total dan biaya tenaga kerja langsung yang didapat dari
penerapan metode Critical Path Method (CPM) dalam proyek perbaikan
kapal?
2. Berapa durasi total dan biaya tenaga kerja langsung yang didapat dari
penerapan metode Critical Chain Project Management (CCPM) dalam
proyek perbaikan kapal?
3. Manakah hasil dengan durasi yang paling cepat antara Critical Path
Method dan Critical Chain Project Management?
1.3. Tujuan Penelitian
Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Menghitung durasi total yang dan biaya tenaga kerja langsung didapat dari
penerapan Critical Path Method (CPM) dalam proyek perbaikan kapal.
2. Menghitung durasi total dan biaya tenaga kerja langsung yang didapat dari
penerapan metode Critical Chain Project Management (CCPM) dalam
proyek perbaikan kapal.
3. Menentukan durasi proyek tercepat dari hasil analisis menggunakan metode
CPM dan CCPM.
31.4. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, manfaat yang akan didapat adalah
memberikan solusi kepada perusahaan dalam usaha mengoptimalisasikan waktu
pengerjaan proyek perbaikan kapal dengan metode CCPM. Serta dapat memberikan
informasi mengenai waktu yang dapat dipertimbangkan dalam proses perbaikan
kapal.
1.5. Batasan Masalah
Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perbaikan
baru suatu kapal dan karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penyelesaian
Tugas Akhir ini maka diperlukan pembatasan masalah agar penulisan ini menjadi
terarah dan jelas. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Pekerjaan yang dimasukan ke dalam penjadwalan barupa : general service,
pekerjaan tangki storage tank – steering compartment, sistem propulsi
(konstruksi, stern tube packing, rudder, propeller, shaft propeller),
pekerjaan lambung kapal bawah garis air, lambung kapal topside dan
bulwark, pekerjaan seachest valve auxiliary room, dan main engine
2. Tidak membahas mengenai analisa resiko pada buffer management
3. Analisa anggaran hanya menghitung biaya tenaga kerja langsung
4. Tidak menganalisa resource buffer
1.6. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa tahapan
pembahasan dimana setiap pembahasan disusun menjadi beberapa bab tersendiri.
Sistematika pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut. Bab I memberikan uraian
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diselesaikan, tujuan,
dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan.
Bab II memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar teori yang
berhubungan dengan proses reparasi kapal, prinsip-prinsip dasar CPM & CCPM,
proses penggunaan metode CCPM, serta keunggulan CCPM dibanding CPM. Bab
III menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengerjakan Tugas
Akhir ini yang digambarkan dalam diagram alir penelitian. Tahapan yang dimaksud
adalah penentuan latar belakang masalah, studi kepustakaan, pengumpulan data,
4analisa data meliputi tahap pembuatan model simulasi, tahap simulasi dan analisis,
serta pembahasan hingga pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan.
Bab IV menjelaskan tentang pembahasan yang diangkat dalam Tugas Akhir
ini, dibahas mengenai jadwal pengerjaan proyek dengan menggunakan metode
CPM yang dilanjutkan dengan penjadwalan menggunakan metode CCPM lalu
dibandingkan hasilnya. Bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa yang
dilakukan serta pemberian saran-saran, baik untuk peningkatan kinerja perusahaan
maupun untuk penelitian selanjutnya.
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TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI
2.1. Tinjauan Pustaka
Kapal sebagai alat transportasi pastinya akan mengalami kerusakan. Maka
dari itu suatu saat akan dilakukan perbaikan. Menurut BKI (2016) perbaikan
sebaiknya dilakukan satu tahun sekali agar kinerja kapal tetap terjaga. Sebelum
melakukan proses perbaikan, penjadwalan harus dirancang sebaik mungkin agar
tujuan utama dapat tercapai dengan biaya, sumber daya dan waktu dihabiskan
secara optimal (Soeharto, 1998). Oleh karena itu metode perencanaan proyek harus
dilakukan sebaik-baiknya.
Dalam kenyataannya, metode-metode yang biasa dipakai saat ini yaitu
Critical Path Method masih menuai permasalahan. Menurut Goldrat (1997)
diantaranya adalah ketidak sesuaiannya rencana dengan realita di lapangan.
Permasalahan-permasalahan yang dialami seperti student’s syndrome, parkinson’s
law, dan multitasking. Untuk menghilangkan masalah tersebut, diaplikasikan
sebuah metode baru yang bernama Critical Chain Project Management. CCPM
adalah metode yang mengembangkan konsep CPM dengan tujuan memaksimalkan
kinerja dengan cara mengurangi durasi dari setiap aktivitas di dalam proyek yang
masih memasukan safety time (Leach, 2000).
Pengurangan tersebut bertujuan agar pekerja akan bekerja lebih efektif dan
tidak menunda-nunda pekerjaannya. Tetapi pengurangan durasi tersebut akan
menambah resiko terhadap keterlambatan pekerjaan dari waktu yang telah
ditentukan (Valikoniene, 2014). Maka dari itu, dalam metode ini dimasukan buffer
atau waktu penyangga yang bertujuan untuk mengamankan proyek dari
keterlambatan. Buffer ada tiga jenis berdasarkan penempatannya pada aktivitas
dalam suatu proyek yaitu: project buffer, feeding buffer, dan resource buffer
(PMBOK, 2013). Pembahasan dalam tugas akhir ini adalah penggunaan metode
critical chain management dalam proyek perbaikan kapal.
Penelitian mengenai penjadawalan proyek ini sudah dilakukan oleh
peneliti-peneliti terdahulu diantaranya sebagai berikut:
6Ayu (2011) dan Triaditya (2015) melakukan penelitian mengenai
percepatan jadwal pembangunan kapal baru menggunakan metode CPM/PERT.
Dalam penelitian ini, data dianalisa untuk mendapatkan jalur kritis dengan CPM
lalu dipercepat penjadwalannya dengan metode PERT. Percepatan dilakukan
karena proyek tersebut sudah mengalami keterlambatan. Selain itu, di Analisa pula
resiko akibat percepatan yang dilakukan. Triaditya (2015) menggunakan proyek
perbaikan kapal sebagai objek penelitiannya.
Aulady dan Orleans (2016) dan Shurrab (2015) meniliti mengenai
perbedaan antara metode critical path method dan critical chain management
dalam pengaplikasiannya di proyek pembangunan. Langkah yang dilakukan adalah
mencari jalur kritis dengan menggunakan CPM lalu dimodifikasi memakai CCPM
dan dibandingkan durasi total proyek tersebut. Dari hasil yang didapat, durasi
proyek yang menggunakan CCPM menghasilkan waktu yang lebih singkat
dibanding CPM.
Hapsari (2016) melakukan penelitian dengan penerapan lean project
management dalam proyek yang didalamnya dilakukan pengindentifikasian waste,
resiko dan estimasi kebutuhan proyek pembangunan geding SDN Bektiharjo II,
Semanding, Tuban. Estimasi waktu dilakukan dengan metode CPM dan CCPM.
Hasilnya durasi proyek yang menggunakan CCPM lebih cepat satu hari
dibandingkan CPM. Dari hasil tersebut dilakukan Analisa resiko terhadap biaya
proyek dengan menambahkan tinjauan jam orang.
Stratton (2009) meneliti tentang pemanfaatan dan pengembangan metode
CCPM dalam dunia manajemen proyek. Dalam penelitian tersebut, ada beberapa
contoh kasus yang dikerjakan dengan tingkat kesusahan yang berbeda-beda.
Valikoniene (2014) melakukan Pengembangan yang dilakukan selain dengan
menambahkan komentar-komentar para ahli dalam dasar teori, juga merubah
konsep resource buffer yang hanya dikenal sebagai peringatan karena tidak
memasukan factor waktu berbeda dari jenis buffer lainnya. Langkah yang dilakukan
adalah memasukan buffer tersebut di dalam penjadwalan karena resource buffer
turut membantu dalam mengurangi durasi total proyek ketika sudah masuk tahap
eksekusi. Keputusan untuk memasukan resource buffer harus berdasarkan Analisa
finansial untung dan rugi dari tindakan tersebut.
7Ramanda dan Arvianto (2014) melakukan penelitian tentang penerapan
metode critical chain untuk mengatasi masalah multi proyek dengan keterbatasan
sumber daya di PT. Berkat Manunggal Jaya. Pada penelitian ini bertujuan untuk
mengontrol banyak proyek yang memiliki konflik sumber daya menggunakan
buffer sehingga mudah untuk mengontrol masing-masing proyek. Hasilnya, didapat
durasi yang lebih singkat dibandingkan menggunakan metode CPM. Penelitian ini
dibantu dengan software Microsoft Project untuk memudahkan mencari lintasan
kritis.
2.2. Dasar Teori
2.2.1. Kapal BC 30002 FPB 38 Alumunium
Pada tugas akhir ini proyek perbaikan kapal yang digunakan adalah proyek
perbaikan kapal BC 30002 FPB 38 Alumunium. Kapal ini dimiliki oleh Kementrian
Keuangan Republik Indonesia untuk memperkuat armada Bea dan Cukai. Dibuat
dan diserahkan oleh PT. PAL Indonesia pada tahun 2010 dan berfungsi sebagai
kapal patroli di daerah Tanjung Balai Karimun (Kementrian Keuangan RI, 2010) .
Kapal ini sedang melakukan perbaikan Intermediate serta survei perbaikan kelas
pada Oktober 2016 sampai Desember 2016 di PT. ABC. Perbaikan ini bertujuan
untuk memperbaharui bagian-bagian kapal yang dirasa sudah rusak dan harus
diganti. Ukuran utama Kapal BC 30002 FPB 38 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Ukuran Utama Kapal BC 30002
Ukuran Utama
Length Over All (LOA) 42 m
Length per Pendicular (LPP) 38 m
Breadth (B) 7.3 m
Height (H) 4.47 m
Draft (T) 1.85 m
Speed (Vmax) 30 knot
8Gambar 2.1. Kapal Patroli BC 30002 (Sumber: bisot.wordpress.com)
2.2.2. Perbaikan Kapal
Kapal sebagai transportasi laut akan mengalami kerusakan baik pada hull,
konstruksi maupun peralatan peralatan yang ada pada kapal yang disebabkan oleh
operasi kapal. Kerusakan ini dapat berdampak pada lingkungan maupun
menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu untuk menstabilkan kondisi kapal agar
dalam operasional kapal tetap optimal serta kondisi konstruksi maupun peralatan
yang terdapat didalam kapal sebagai suatu system pendukung maupun inti tetap
baik serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak klasifikasi
perlu dilakukan perawatan dan perbaikan secara rutin dan berkala.
Menurut BKI Vol. 1 (2016), ada dua jenis survei untuk perbaikan kapal
yaitu antara lain:
1. Survey Periodik
Berdasarkan jangka waktu yang diberikan oleh BKI, survey docking
kapal dibagi menjadi beberapa jenis:
a. Survey Tahunan (Annual Survey)
Survey tahunan dilakukan untuk lambung dan permesinan yang
termasuk sistem kelistrikan dilakukan setiap 12 bulan dari tanggal
awal berlakunya kelas. Adapun dilakukan minimum 3 bulan
sebelum berlakunya kelas dan maksimal 3 bulan sesudah periode 1
tahun berlakunya kelas.
9b. Survei Intermediate (Intermediete Survey)
Survei ini dilaksanakan saat 2.5 tahun setelah kapal jadi dan setiap
pembaharuan kelas dan dalam kasus seagoing ships akan dilakukan
diantara survei tahunan kedua dan ketiga.
c. Survei Pembaharuan Klas (Class Renewal Survey)
Survei ini dilakukan pada lambung, mesin dan sistem kelistrikan
dengan tujuan untuk memperbarui lisensi klas dari suatu kapal.
Survei ini dilakukan setiap survei tahunan yang ke-empat dan
dimulai setelah berakhirnya survei tahunan ketiga dan biasanya
berlangsung selama 15 bulan.
d. Survei Periodik Untuk Sistem Propulsi
Untuk survei ini tergantung bagian yang akan dilakukan perawatan.
e. Survei Periodik untuk Permesinan
2. Survei Non-Periodik
Survei yang tidak dilakukan dalam rentang waktu tertentu, survey ini
meliputi:
a. Damage and Repair Survey
Survei ini dilakukan hanya bila terjadi kecelakaan pada lambung,
mesin, sistem kelistrikan kapal yang dikelaskan yang dapat
mempengaruhi efek dari keabsahan kelas
b. Voyage Repairs and Maintenance
Survei perbaikan ini dapat dilakukan apabila terjadi kecelakaan atau
kerusakan peralatan tetapi bisa dikerjakan oleh awak kapal ketika
sedang bekerja atau dalam perjalanan.
c. Conversion Survey
Dalam konversi kapal dengan contoh kapal tanker ke FPSO, survei
harus dilakukan kepada bagian-bagian yang dikelaskan.
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2.2.3. Metode Gantt Chart
Metode ini digunakan pada software Microsoft Project juga dapat dikenal
sebagai bar charts. Mewakili informasi penjadwalan dimana kegiatan sebagai
sumbu vertical, tanggal atau waktu sebagai sumbu horizontal dan durasi kegiatan
ditunjukan oleh grafik batang horizontal yang ditempatkan tergantung waktu mulai
dan waktu selesainya. Gantt charts sangat mudah untuk di baca dan sering sekali
digunakan pada presentasi di bidang manajemen.
Gambar 2.2. Contoh Pengaplikasian Metode Gantt Chart
Gantt charts merupakan suatu alat yang sangat bermanfaat dalam
merencanakan penjadwalan dalam memantau kegiatan pada suatu proyek,
mengkomunikaiskan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan juga status
pelaksanaannya. Dalam metode ini juga dapat dilihat urutan kegiatan ataupun tugas
yang harus dilakukan berdasarkan prioritas dan waktu yang ditentukan.
2.2.4. Network Planning
2.2.4.1. Definisi Network Planning
Teknik-teknik manajemen yang digunakan terdapat salah satu teknik yang
biasa digunakan dalam perencanaan dan pengawasan proyek. Salah satunya adalah
menggunakan network planning. Menurut Somantri (2005), network planning
adalah satu model yang banyak digunakan dalam penyelenggaraan proyek, yang
produknya berupa informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam diagram
jaringan kerja yang bersangkutan.
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Pengertian tersebut menyimpulkan bahwa network planning adalah suatu
perencanaan dan pengendalian proyek yang menggambarkan hubungan
ketergantungan antara tiap pekerjaan yang digambarkan dalam diagram netwok.
2.2.4.2. Manfaat Network Planning
Somantri (2005), mengemukakan manfaat network planning bagi suatu
proyek antara lain :
 Perencaaan suatu proyek yang kompleks.
 Schedulling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan praktis dan
efisien.
 Mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia.
 Schedulling ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan.
 Menentukan trade-off (kemungkinan pertukaran) antara waktu dan biaya.
 Menentukan probabilitas penyelesaian proyek.
2.2.4.3. Kegunaan Network Planning dalam Manajemen Proyek
Dari segi penyusunan jadwal, network planning dipandang sebagai salah
satu langkah penyempurnaan metode bagan balok, karena dapat memberi jawaban
atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab seperti :
 Berapa lama perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek ?
 Kegiatan-kegiatan mana yang bersifat kritis dan hubungannya dengan
penyelesaian proyek ?
 Bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, bagaimana
pengaruhnya terhadap sasaran jadwal penyelesaian proyek secara
keseluruhan ?
 Menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki komponen, dengan
hubungan ketergantungan yang kompleks
 Membuat perkiraan jadwal yang paling ekonomis.
 Mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya.
2.2.4.4. Pengertian Kegiatan, Peristiwa dan Lintasan Kritis
Pada hakikatnya kegiatan adalah proses interaksi input yaitu sumber daya
dengan keterampilan untuk menghasilkan output berupa produk tertentu. Jadi,
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dapatlah dikatakan bahwa kegiatan merupakan suatu sistem. Soeharto (1998)
mengatakan bahwa kegiatan merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan yang
dilaksanakan ; kegiatan mengkonsumsi waktu dan sumber daya serta mempunyai
waktu dimulai dan waktu berakhir.
Pendapat diatas dapat ditari kesimpulan jika jaringan kerja memecah
jaringan proyek menjadi kegiatan-kegiatan, dimana kegiatan-kegiatan tersebut
memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
 Memerlukan waktu dan sumber daya.
 Waktu dimulai dan berakhir dapat diukur dan diberi tanda.
 Dapat berdiri sendiri atau dikelompokan menjadi paket atau SKR (struktur
rincian lingkungan kerja).
Akan tetapi yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan proyek adalah
lintasan kritis, hal ini dikarenakan keterlambatan kegiatan kritis dapat
memperpanjang waktu penyelesaian seluruh proyek. Somantri (2005)
mendefinisikan lintasan kritis merupakan lintasan dengan jumlah waktu yang
paling lama dibandingkan dengan semua lintasan lain yang mungkin. Jumlah
wakdu dalam lintasan kritis sama dengan umur proyek.
Pengertian diatas dapat diketahui jika diantara kegiatan, peristiwa dan
lintasan kritis saling berhubungan. Dimana jalur kritis terdiri dari rangkaian
kegiatan kritis, dimulai dari kegiatan pertama hingga kegiatan terakhir proyek.
2.2.4.5. Beberapa Ketentuan dalam Network Planning
Somantri (2005) mengemukakan ketentuan dalam network planning
sebagai berikut :
 Dalam penggambarannya, network planning harus jelas dan mudah dibaca.
 Harus dimulai dan diakhiri pada event/ kejadian.
 Kegiatan disimbolkan dengan anak panah yang dapat digambarkan dengan
garis lurus atau garis putus-putus.
 Sedapat mungkin terjadinya perpotongan antar anak panah.
 Diantara dua kejadian hanya boleh ada satu anak panah.
 Penggunaan kegiatan semua menggunakan garis putus-putus dan jumlahnya
seperlunya saja
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2.2.4.6. Simbol-Simbol dalam Network Planning
Network diagram berupa jaringan kerja yang berisi lintasan-lintasan
kegiatan dan urutan-urutan peristiwa yang ada selama penyelenggaraan proyek.
Dengan network diagram dapat dilihat kaitan satu kegiatan dengan kegiatan yang
lainnya, juga dapat diketahui lintasan mana yang kritis.
Menurut Somantri (2005) untuk dapat membaca baik suatu diagram
jaringan kerja perlu dijelaskan pengertian dasar hubungan antar simbol yang ada.
Simbol-simbol tersebut adalah sebagai berikut :
1. Anak Panah
Anak panah menggambarkan kegiatan (activity). Arah anak panah
menunjukan arah kegiatan ataupun kegiatan yang mengikutinya.
2. Lingkaran
Lingkaran menggambarkan peristiwa (event). Setiap kejadian pasti
dimulai dengan peristiwa juga, yaitu peristiwa mulainya kegiatan dan
selesainya kegiatan tersebut. Untuk membedakan peristiwa satu dengan
lainnya, maka setiap peristiwa diberi nomor. Penomoran biasanya dilakukan
secara ascending order, yaitu dari nomor kecil ke nomor yang lebih besar.
Penomoran yang memiliki jarak akan lebih baik, karena memberikan
keleluasaan apabila perlu menyisipkan suatu kegiatan tambahan.
Gambar 2.3. Lingkaran Kegiatan (Sumber: Somantri, 2005)
3. Anak panah putus-putus (Dummy)
Anak panah putus-putus melambangkan hubungan antar peristiwa.
Cara menggambarnya sama dengan cara mengambarkan anak panah biasa.
Hubungan antara peristiwa tidak perlu diperhitungkan dan karenanya tidak
memiliki nama dalam perhitungan waktu, suber daya dan ruangan, lamanya
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dihitung sama dengan nol, tetapi harus ada (bila diperlukan) untuk
menyatakan logika ketergantungan kegiatan.
2.2.4.7. Hubungan Antar Kegiatan
Hubungan antar kegiatan ini menurut Somantri (2005) dinyatakan sebagai
berikut:
1. Kejadian B baru dapat dimulai sesudah Kejadian A selesai dikerjakan
(hubungan seri).
Gambar 2.4. Hubungan antar kejadian 1 (Sumber: Somantri, 2005)
2. Setelah kejadian ABC selesai, baru kejadian D dapat dimulai.
Gambar 2.5. Hubungan antar kejadian 2 (Sumber: Somantri, 2005)
3. Kejadian C dapat dimulai ketika kejadian A dan B selesai kemudian
kejadian D dan E dapat dimulai ketika kejadan C telah selesai.
Gambar 2.6. Hubungan antar kejadian 3 (Sumber: Somantri, 2005)
4. Atau bisa juga ditambahkan dummy agar network diagram lebih rapi
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Gambar 2.7. Contoh penggunaan dummy (Sumber: Somantri, 2005)
2.2.5. Critical Path Method
Analisis dengan menggunakan Network dapat membantu dalam menyusun
perencanaan penyelesaian proyek dengan waktu dan biaya yang paling efisien.
Disamping itu, Network dengan menggunakan Critical Path Methode (CPM) dapat
dipergunakan sebagai alat pengawasan. CPM adalah metode yang berorientasi pada
waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi waktunya bersifat
diterministik/pasti. Metode ini dapat diharapkan dapat mengontrol koordinasi
berbagai kegiatan dalam suatu pekerjaan sehingga proyek dapat diselesaikan dalam
jangka waktu yang tepat dan juga dapat membantu perusahaan dalam mengadakan
perencanaan dan pengendalian proyek (Soeharto, 1998).
Menurut PMBOK (2013) suatu proyek dapat dikatakan sukses bila mampu
memenuhi ruang lingkup proyek (scope) menyelesaikan proyek dengan tepat waktu
atau lebih singkat dari waktu yang telah disepakati, dan menghemat dana yang
tersedia secara bersamaan. Pendekatan menggunakan critical path method
memberikan mekanisme dalam mengidentifikasi dan sesuatu yang kritis dalam
kondisi ketidakpastian proyek. Metode ini memungkinkan untuk mengantisipasi
kondisi ketidakpastian dan variabilitas yang mungkin terjadi dalam sebuah proyek.
Menurut Triaditya (2015), beberapa keuntungan menggunakan metode
CPM adalah:
1. Meningkatnya tingkat kesuksesan proyek
2. Proyek berjalan tepat waktu
3. Proyek terselesaikan dengan biaya dibawah yang dianggarkan
4. Mengurangi durasi proyek
5. Penyederhanaan manajemen proyek
6. Peningkatan pencapaian proyek dengan jumlah resource yang sama
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CPM memberikan berbagai informasi penting mengenai spesifik proyek,
yaitu:
1. Total waktu untuk menyelesaikan proyek
2. Awal dijadwalkan dan tanggal selesai setiap tugas yang berkaitan dengan
selesainya proyek.
3. Lintasan "kritis" dalam proyek dan harus diselesaikan persis seperti yang
dijadwalkan.
4. Tenggang waktu yang tersedia dalam non-tugas penting, serta berapa lama
mereka dapat ditunda sebelum kegiatan tersebut mempengaruhi tanggal
selesai proyek.
Jalur kritis adalah jalur terpanjang pada network planning sehingga
memiliki durasi pengerjaan terpanjang. Dari sini dapat diketahui waktu yang dapat
dipersingkat untuk menyelesaikan proyek. setiap keterlambatan kegiatan pada jalur
kritis langsung berdampak pada penyelesaian proyek yang telah direncanakan.
Total jangka waktu yang lebih pendek dari jalur kritis disebut sub-kritis atau non-
kitis (Triaditya, 2015).
Dalam CPM dianalisa kegiatan apa saja yang memiliki paling sedikit
fleksibilitas penjadwalan, yaitu yang paling mission critical, kemudian diprediksi
jadwal durasi proyek berdasarkan kegiatan yang jatuh sepanjang “jalur kritis”.
Kegiatan yang terletak di sepanjang jalur kritis tidak dapat ditunda atau waktu
penyelesaian untuk keseluruhan proyek akan tertunda juga. Tidak hanya
perencanaan penyusunan jadwal, CPM juga membantu dalam perencanaan sumber
daya (Triaditya, 2015).
2.2.5.1. Perhitungan Jalur Kritis
Perhitungan mencakup 2 tahap. Tahap pertama disebut perhitungan maju,
dimana perhitungan dimulai dari node “awal” dan bergerak ke node “akhir”. Di
setiap node, sebuah nilai dihitung yang mewakili waktu tercepat untuk suatu
kejadian yang bersangkutan. Tahap kedua yang disebut perhitungan mundur,
dimana perhitungan dimulai dari node “awal” dan bergerak ke node “awal”.
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2.2.5.2. Perhitungan Maju
Pada perhitungan maju dimaksudkan untuk menghitung saat yang paling
awal terjadinya dan penyelesaian kegiatan suatu proyek. Waktu mulai paling awal
EET (Earliest Event Time) suatu kegiatan dapat didapatkan dari persamaan 2.1
(Soeharto, 1998):
( ) = ( ) + (2.1)
Dimana :
= waktu penyelesaian paling awal suatu kegiatan j
= waktu mulai paling awal dari kegiatan j
= durasi dari kegiatan j
Bila suatu kegiatan memiliki dua atau lebih kegiatan terdahulu, maka waktu
mulai paling awal (ES) kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu paling awal
(EF) yang teresar dari kegiatan terdahulu.
2.2.5.3. Perhitungan mundur
Pada perhitungan mundur dimaksudkan untuk menghitung saat yang paling
akhir penyelesaian dan terjadinya dari kegiatan suatu proyek. Waktu penyelesaian
paling akhit LF (Latest Event Time) suatu kegiatan i didapatkan dari persamaan 2.2
(Soeharto, 1998):
( ) = ( ) + (2.2)
Dimana:
= waktu mulai paling akhir dari kegiatan j
= waktu penyelesaian paling akhir suatu kegiatan j
= durasi dari kegiatan j
Dari hasil persamaan-persamaan diatas maka jalur kritis sebuah kegiatan
dapat ditentukan apabila memenuhi tiga kondisi sebagai berikut:
ES = LS
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EF = LF
LF – ES = Durasi Kegiatan
2.2.5.4. Menghitung Total Float
Menurut Somantri (2005), total float adalah tenggang waktu yang masih
dimungkinkan untuk terjadi keterlambatan selesainya pekerjaan tersebut tanpa
mempengaruhi waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Adapun persamaan untuk
mencara total float sebagai berikut = − (2.3)
Dimana:
EF = Earliest Finish
LF = Latest Finish
Dari persamaan diatas, maka jalur ciri-ciri suatu kegiatan berada dalam jalur
kritis adalah ketika besarnya TF = 0.
2.2.6. Critical Chain Project Management
Metode Critical Chain adalah metode yang membuat seorang manager
proyek dapat menambahkan waktu penyangga (buffer) di setiap kegiatan dalam
proyek tersebut dikarenakan terbatasnya sumber daya dan ketidakpastian proyek.
Metode ini adalah perkembangan dari Critical Path Method dan
mempertimbangkan efek akibat pemindahan sumber daya, optimalisasi sumber
daya, pembagian sumber daya dan durasi dari kegiatan dari jalur kritis yang
ditentukan dengan Critical Path Method. Untuk mewujudkannya, CCPM
menggunakan konsep buffer dan buffer management. CCPM menggunakan
kegiatan yang didalamnya tidak dimasukan safety time atau waktu aman  tetapi
menggantinya dengan buffer time atau waktu cadangan. Buffer Time terdiri dari
feeding buffer dan project buffer. Feeding buffer adalah waktu penyangga yang
menghubungkan aktivitas non-critical dengan aktivitas critical. Fungsinya adalah
sebagai waktu cadangan untuk jika terdapat keterlambatan pada aktivitas non-kritis.
Project Buffer adalah waktu cadangan yang diletakan pada akhir dari seluruh
kegiatan proyek sebagai cadangan waktu keseluruhan proyek (PMBOK, 2013).
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2.2.6.1. Langkah – Langkah Metode CCPM
Valikoniene (2014) menyimpulkan bahwa metode CCPM mempunyai lima
langkah berdasarkan TOC (Theory of Constraint) antara lain:
1. Mengidentifikasi Critical chain. Critical chain adalah batasan mulai hingga
berakhirnya sebuah proyek. Untuk mengidentifikasinya langkah-langkah
berikut harus dilakukan:
a. Mengembangkan dasar utama dari sebuah proyek. Langkah ini sama
seperti metode CPM
i. Tentukan tujuan dari proyek tersebut. rencanakan anggaran,
durasi dan kebutuhan konsumen
ii. Tentukan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan work-
breakdown-strukture
iii. Tentukan keterkaitan antara aktivitas-aktivitas dalam proyek
tersebut untuk mendapatkan durasi total. Untuk lebih
mudahnya sesuaikan dengan pendekatan as-late-as-possible
iv. Estimasikan durasi, biaya dan sumber daya yang dibutuhkan
setiap aktivitas
v. Cari critical chain sama seperti metode CPM tetapi
ditambahkan pertimbangan sumber dayanya.
2. Memutuskan bagaimana untuk mengekspolitasi rantai kritis. Untuk lebih
jelasnya ikuti langkah-langkah berikut:
a. Mengurangi durasi dari masing-masing aktivitas
b. Memasukan project buffer
3. Subordinat pekerjaan lain, jalan, dan sumber daya ke rantai kritis
a. Masukan feeding buffer
b. Lakukan penjadwalan ulang setelah memasukan feeding buffer
c. Masukan resource buffer
4. Mengembangkan critical chain. Jika penjadwalan yang dibuat dirasa belum
memuaskan, maka rantai kritis harus dikembangkan. Pengembangan ini
mencakup penambahan sumber daya, merubah runtutan aktivitas, merubah
peralatan dan material, untuk menyalurkan sumber daya dari aktivitas non-
kritis ke aktivitas kritis, menambahkan jam lembur dan lain-lain
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2.2.6.2. Permasalahan Akibat Perilaku Manusia
Proyek pada umumnya dikerjakan dalam likungan yang dinamis. Memang
tidak mungkin jika seseorang dapat memprediksi secara tepat berapa durasi proyek
yang dibutuhkan. Ketepatan dalam mengestimasi banyak tergantung oleh derajat
ketidakpastian.
Berdasarkan ketidakpastian tersebut, safety time harus ditambahkan dalam
semua aktivitas dalam proyek guna menjaga dari resiko keterlambatan. Tetapi
tambahan waktu itu berdampak meningkatnya durasi total sebuah proyek. Sehingga
harus sesedikit mungkin memasukan tambahan waktu. Ketika menambahkan
tambahan waktu, muncul beberapa permasalahan baru. Pada metode CPM masalah
perilaku manusia ini hanya dihiraukan, dalam metode CCPM permasalahan
tersebut akan di hilangkan baik saat tahap perencanaan maupun pada saat eksekusi
karena akan berdampak besar bagi kelangsungan proyek. Diantaranya adalah
Student’s Syndrome, Parkinson’s Law, Multitasking, dan Overestimated Activity
duration (Valikoniene, 2014).
1. Student’s Syndrome
Sesuai dengan namanya, student’s syndrome berlandaskan dari
perilaku seorang siswa yang selalu mengerjakan tugasnya pada malam
sebelum waktu pengumpulan. Menurut Goldratt (1997) sudah sewajarnya
semua manusia akan menunda pekerjaannya sampai saat sudah terdesak.
Karena sudah mengetahui waktu aman (safety time) dari pekerjaan tersebut
maka lebih baik mengerjakan sesuatu yang prioritasnya lebih tinggi dan
tentu saja lebih mendesak.
Para ahli metode CCPM mengungkapkan bahwa menghapus safety
time dari durasi aktivitas akan menghilangkan student’s syndrome, jika
tidak ada waktu yang bisa disiasiakan maka pekerjaan harus diselesaikan
secepat-cepatnya.
2. Parkinson’s Law
Menurut Aulady (2016) contoh yang menggambarkan adalah
sebagai berikut, sebuah proyek tradisional ditekankan untuk tidak terlambat,
namun para pekerja tidak mendapat promosi bila dapat menyelesaikan
proyek lebih cepat dari tenggat waktu yang ditentukan. Kenyataan ini
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mendorong efek dari hidden safety, student’s syndrome dan parkinson’s
law.
3. Multitasking
Kebiasaan yang paling sering dilakukan ketika mengerjakan dua
atau lebih tugas sekaligus, yaitu berganti pekerjaan tetapi pekerjaan
sebelumnya belum selesai. Alasan kenapa masalah ini sering dilakukan
adalah untuk terlihat lebih baik di hadapan atasan dan menyenangkan
pelanggan. Multitasking mengakibatkan berkurangnya produktivitas dan
menurunnya kualitas dari hasil pekerjaan seseorang yang dapat berujung
kehilangan pekerjaan (Valikoniene, 2014).
4. Overestimated Activity Durations
Ketika merencanakan durasi pengerjaan, terkadang manager proyek
menanyakan langsung kepada pekerja biasanya berapa lama untuk
menyelesaikan sebuah pekerjaan. Hasilnya pasti akan selalu lebih lama
dibandingkan dengan kenyataan sebelumnya. Alasan dari hal tersebut
adalah ketika sebuah jadwal proyek telah selesai dibuat dan akan diberikan
kepada pelanggan, biasanya jadwal atau durasi akan dikurangi sebabnya
akan merugikan pelanggan. Maka dari itu pihak perencana akan menambah
durasi berkali lipat dari yang seharusnya supaya bisa mendapatkan
keuntungan yang lebih (Valikoniene, 2014).
2.2.6.3. Pengurangan Durasi Kegiatan
CCPM mengendalikan beberapa permasalahan dengan memasukan buffer
ke dalam jadwal proyek. Berbeda dengan metode tradisional yang menambahkan
safety time ke dalam masing-masing kegiatan. Metode ini mengurangi durasi
proyek dengan membuang safety time dari masing-masing kegiatan di dalam
jadwal.
Leach (2000) menyatakan bahwa pengurangan durasi didapat dari nilai
tengah atau median dari setiap kegiatan. Yaitu sebesar 50/50 kemungkinan untuk
selesai lebih awal atau menjelang waktu tenggat. Untuk lebih jelas lihat gambar 2.2.
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Gambar 2.8. Distribusi durasi dalam aktivitas (Sumber: Valikoniene,
2014)
2.2.6.4. Tipe - Tipe Buffer
Pengurangan durasi aktivitas pada metode ini menyebabkan resiko
keterlambatan semakin besar. Maka dari itu, buffer atau waktu penyangga harus
diaplikasikan agar kegiatan tidak terlambat. Buffer ditambahkan kedalam waktu
proyek yang durasi aktivitasnya dikurangi sehingga dihasilkannya jadwal yang
lebih aman. Menurut Leach (2000) di dalam lingkungan proyek tunggal ada tiga
tipe buffer, yaitu:
1. Project Buffer
Seperti yang telah disebutkan pada penjadwalan proyek tradisional, safety
time dimasukan ke dalam beberapa kegiatan, pada metode CCPM safety
time tersebut digabung menjadi Project Buffer. Buffer ini ditambahkan pada
akhir proyek untuk melindungi waktu akhir dari penyelesaiannya.
2. Feeding Buffer
Feeding buffer dimasukan untuk melindungi kegiatan jalur kritis akibat
terlambatnya kegiatan-kegiatan non jalur kritis. Buffer ini dimasukan pada
akhir kegiatan-kegiatan non kritis.
3. Resource Buffer
Resource buffer adalah satu-satunya buffer yang sifatnya non-waktu.
Fungsinya sebagai sinyal, mekanisme jaga-jaga untuk sumber daya agar
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disiapkan terlebih dahulu ketika dibutuhkan oleh aktivitas dalam jalur kritis.
Resource buffer dimasukan ke dalam kegiatan ketika aktivitas jalur kritis
memelurkan sumber daya yang jenisnya berbeda.
Gambar 2.3 mendemonstrasikan penggunaan buffer atau waktu penyangga
di dalam metode CCPM. Feeding Buffer (FB) ditempatkan pada poin aktivitas non-
kritikal bertemu dengan aktivitas kritikal. Resource Buffer (RB) dimasukan
sebelum aktivitas kritikal C2, karena aktivitas tersebut memelurkan sumber daya
yang berbeda dari aktivitas C1. Project buffer (PB) ditempatkan pada akhir dari
proyek.
Gambar 2.9. Buffer pada CCPM (Sumber: Valikoniene, 2014)
2.2.6.5. Menentukan Besarnya Nilai Buffers
Untuk menentukan besarnya buffer, ada 2 metode yang bisa digunakan yaitu
dengan copy and paste method (C&PM) dan root square error method (RSEM),
atau yang disebut juga the sum of the square (SSQ). Goldratt (1997)
mengemukakan bahwa penggunaan 50% dari safety time yang dibuang digunakan
untuk project buffer, dan 50% dari safety time yang dibuang dari kegiatan non
kritikal terpanjang menjadi feeding buffer.
Contoh dapat dilihat pada gambar 2.4, dalam rantai kritis dengan tiga
aktivitas, setia tugas dengan safety time 20, yang berasal dari pemotongan sebesar
50% dari aktivitas keseluruhan waktu kerja 40, dan project buffer mempunyai nilai
30 sebagai ukuran buffer yang ditambahkan pada akhir rantai kritis yang
mempunyai durasi 60 (Ramanda dan Arvianto 2014).
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Gambar 2.10. Contoh perhitungan buffer menggunakan metode C&PM
(Sumber: Ramanda & Arvianto, 2014)
Metode lain yang digunakan untuk mencari nilai buffer adalah root square
error method (RSEM). Metode ini mengaplikasikan dua estimasi dari masing-
masing aktivitas: waktu keluatan terburuk adalah estimasi aman dari 100%
kemungkinan (Si) dan waktu optimis adalah estimasi yang besarnya 50% dari nilai
estimasi aman (Ai). Perbedaan dari kedua estimasi adalah durasi aman kegiatannya.
Besarnya nilai buffer didapatkan dengan menyelesaikan persamaan 2.3 (Newbold,
1998): = 2 × + + ⋯+ (2.4)
Dimana:
= waktu aman
= waktu optimis
Dimana n adalah banyaknya aktivitas dalam rantai kritis. Menggunakan
contoh yang sama dari kasus C&PM, ukuran project buffer dengan menggunakan
metode RSEM adalah 35 yang berasal dari setiap tugas. Dengan nilai Si = 40,
selanjutnya Ai =20, dan hasil buffer size yang didapat adalah 35 (Ramanda &
Arvianto, 2014).
Gambar 2.11. Contoh perhitungan buffer menggunakan metode RSEM
(Sumber: Ramanda & Arvianto, 2014)
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2.2.6.6. Buffer Management
Managemen Buffer digunakan untuk memonitoring jadwal ketika eksekusi,
dimana hanya 3 tipe buffer yang diawasi dibandingkan dengan ratusan kegiatan di
metode CPM. Managemen Buffer bertindak sebagai alat untuk menjaga keandalan
dari jadwal proyek tetapi tidak merubah critical chain dibandingkan dengan metode
CPM.
Managemen buffer dibagi menjadi tiga divisi yang sama besar (Cerveny dan
Galup, 2002). Seperti yang ditunjukan oleh gambar 2.6 dibedakan menjadi
beberapa warna yaitu: hijau, kuning dan merah. Warna hijau menunjukan area dari
nilai negative sampai satu per tiga pemakaian. Ini menunjukan zona aman dimana
tidak diharuskannya mengambil tindakan. Warna kuning menunjukan zona transisi
dimana tindakan harus sudah direncanakan siapatau dibutuhkan jika konsumsi
buffer dinilai banyak. Tindakan pencegahannya berupa indentifikasi masalah,
membuat strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Warna merah menunjukan
dimana tindakan pemulihan yang telah direncakan sebelumnya harus dilaksanakan.
Gambar 2.12. Buffer Monitoring pada CCPM (Sumber: Valikoniene, 2014)
2.2.7. Perbedaan CCPM dengan CPM/PERT
Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka didapatkan beberapa
kelebihan menggunakan metode CCPM dibandingkan menggunakan metode
CPM/PERT, diantaranya:
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1. Mempertimbangkan ketersediaan dari sumber daya maka diciptakannya
penjadwalan berbasis hubungan dengan kegiatan pendahulu (precedence
activity relationship) dan ketersediaan sumber daya;
2. Berfokus kepada aktivitas dan sumber daya yang kritikal;
3. Mencoba untuk mengatasi perilaku buruk manusia seperti: Student’s
Syndrome, Parkinson’s Law, memandang mudah waktu aktivitas dan
multitasking;
4. Memperpendek durasi proyek dan meningkatkan stabilitas dari
penjadwalan;
5. Mempermudah pengawasan proyek
Dari beberapa kelebihan tersebut, dapat dicapai karena bantuan dari tiga tipe
buffer diantaranya project, feeding dan resource buffer. Untuk menghitung
besarnya buffer tersebut maka digunakannya metode cut and paste method dan the
root mean square error method.
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BAB III
METODOLIGI PENELITIAN
3.1. Diagram Alir Penelitian
Untuk mempermudah evaluasi perkembangan tugas akhir maka dibuat
sebuah alur tahapan-tahapan pengerjaan/metodologi. Secara garis besar pengerjaan
tugas akhir ini dapat dikerjakan dalam gambar 3.1.
Mulai
menget
ahui
sitemat
ika
dalamp
en
Latar belakang dan perumusan masalah
Studi literatur
Pengumpulan data:
1. Data jadwal perbaikan kapal sesuai
dengan kontrak kerja
2. Data mengenai jam kerja harian galangan
3. Data keterkaitan antar aktivitas di dalam
jadwal
Membuat jaringan kerja dengan
metode CPM
Menentukan lintasan kritis, durasi
total proyek dan biaya tenaga kerja
BA
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Tidak
Sama
Gambar 3.1. Diagram alir pengerjaan tugas akhir
Membuat jaringan kerja baru
dengan metode CCPM
Menghilangkan, safety time dan
multitasking dalam penjadwalan
CCPM
Memberikan project buffer dan
feeding buffer
Perbandingan Hasil
Penjadwalan Dengan
Network Planning
Analisa Biaya Tenaga Kerja Langsung
Perbandingan hasil kedua metode
Kesimpulan
Selesai
BA
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3.2. Penjelasan Diagram Alir Penelitian
3.2.1. Tahap identifikasi masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Berapa durasi total dan biaya tenaga kerja langsung yang didapat dari
penerapan metode Critical Path Method (CPM) dalam proyek perbaikan
kapal?
2. Berapa durasi total total dan biaya tenaga kerja langsung yang didapat dari
penerapan metode Critical Chain Project Management (CCPM) dalam
proyek perbaikan kapal?
3. Manakah hasil dengan durasi yang paling cepat antara Critical Path
Method dan Critical Chain Project Management ?
Tahap selanjutnya adalah analisa dari permasalahan yang ada, sebelumnya
perlu dilakukan pemahaman yang mendalam mengenai: metode perbaikan kapal,
network planning, penjadawalan dengan metode CPM dan CCPM. Maka dari itu
perlu dilakukannya studi literature mengenai hal-hal berikut.
3.2.2. Studi Literatur
Guna mendukung literature-literatur yang memiliki hubungan dengan
penulisan tugas akhir ini, maka suatu studi literatur untuk mendukung
pengembangan wawasan dan Analisa tersebut. Adapun studi literature yang
digunakan antara lain yaitu:
1. Studi mengenai penjadwalan perbaikan kapal
2. Studi mengenai metode CPM dan bagaimana penggunaannya
3. Studi mengenai metode CCPM dan penggunaannya
3.2.3. Pengumpulan Data
Pada tahapan ini yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang
dibutuhkan untuk penyelesaian Tugas Akhir ini. Adapun data-data yang diperlukan
antara lain :
1. Data schedule awal perbaikan kapal sesuai kontrak kerja antara galangan,
konsultan dan owner.
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2. Data mengenai waktu jam kerja harian di galangan, meliputi jam kerja biasa
dan jam kerja lembur.
3. Data mengenai jumlah pekerja yang terlibat.
3.2.4. Analisis Data dan Pembahasan
Setelah data yang diperlukan sudah lengkap, maka sudah bisa dimulai tahap
pembahasan dalam tugas akhir ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Penjadwalan menggunakan metode CPM
Penjadwalan CPM diawali dengan membuat jaringan kerja sesuai
dengan work breakdown structure proyek perbaikan kapal yang telah di
dapat dari data perusahaan. Selanjutnya, tentukan lintasan kritisnya
menggunakan metode perhitungan maju dan perhitungan mundur sehingga
didapat lintasan kritisnya dan Total Float atau durasi total dari proyek
tersebut.
2. Penjadawalan dengan metode CCPM
Sama seperti metode CPM, penjadwalan ini diawali dengan membuat
jaringan kerja sesuai dengan data proyek yang telah di dapat. Lalu
ditentukan dimana lintasan kritisnya berada.
3. Menghilangkan safety time dan multitasking
Sesuai dengan langkah yang dijelaskan pada bab sebelumnya,
menghilangkan safety time bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas
dari pekerja karena sudah tidak ada waktu yang terbuang percuma. Metode
yang digunakan untuk menghitung safety time adalah metode C&PM atau
cut and paste method. Cara kerja metode ini adalah memotong 50% waktu
dari durasi masing-masing kegiatan dari WBS.
Selanjutnya adalah menghilangkan multitasking dengan
mengeksploitasi jaringan kerja yang dibuat. Perbaikan dilakukan dimana
dalam jaringan kerja terdapat dua pekerjaan yang dikerjakan dalam waktu
yang sama dan menggunakan sumber daya yang sama. Hal ini bertujuan
untuk mempersingkat durasi dari masing-masing pekerjaan meskipun
waktu total pengerjaan kedua pekerjaan tersebut tetap sama.
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4. Menentukan dan memasukan project buffer pada akhir kegiatan
Setelah menghilangkan safety time dari masing-masing aktivitas,
langkah selanjutnya adalah menghitung project buffer. Besar nilainya
adalah rata-rata total safety time yang dibuang dari masing-masing aktivitas.
Metode lainnya adalah dengan menggunakan root square error method
(RSEM) dengan menghitung dua standar deviasi.
5. Memasukan feeding buffer
Tujuan untuk memasukan feeding buffer adalah untuk melidungi
lintasan kritis dari keterlambatan. Metode yang digunakan untuk
menentukannya sama dengan project buffer yaitu menggunakan root square
error method (RSEM) tetapi hanya terbatas dari safety time yang terdapat
pada lintasan kritis saja. Hasilnya akan ditempatkan di akhir lintasan kritis
ketika akan bertemu dengan lintasan kritis.
6. Verifikasi Penjadwalan
Tahap ini dilakukan Analisa terhadap critical chain yang telah dibuat
yaitu dengan membandingkan hasil penjadwalan dengan gantt chart dan
network planning. Apakah memiliki perbedaan dalam total waktu kegiatan
dan lintasan kritis yang dihasilkan. Serta dilakukan Analisa buffer
management untuk memudahkan dalam mengkontrol proyek berdasarkan
banyaknya buffer yang digunakan. Sesuai dengan bab sebelumnya ada tiga
kondisi di dalam buffer management yang besar dari masing-masingnya
sama besar.
7. Analisa Biaya Tenaga Kerja Langsung
Setelah semua analisa telah dilakukan dalam metode CCPM, Maka
sudah dapat diketahui durasi total proyek dari durasi lintasan kritisnya. Lalu
dilanjutkan dengan menghitung biaya tenaga kerja berdasarkan data jam
orang dan man power.
8. Perbandingan hasil
Pada tahap ini hasil dari masing-masing metode akan dibandingkan total
durasi proyeknya. Mana yang lebih cepat dari kedua metode tersebut.
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3.2.5. Kesimpulan dan Saran
Pada tahapan ini akan dijelaskan beberapa kesimpulan yang diperoleh
sesuai dengan analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan. Melakukan
Analisa dan hasil dari durasi proyek dengan menggunakan masing-masing metode
penjadwalan. Selain itu didapat mana metode yang menghasilkan durasi proyek
tercepat. Sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini, serta dapat
disusun saran-saran yang berguna bagi pembaca, berguna bagi peningkatan kinerja
perusahaan dan bagi pengembangan penelitian ini di masa depan.
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BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Proyek Perbaikan Kapal BC 30002
Pada tugas akhir ini proyek perbaikan kapal yang digunakan adalah proyek
perbaikan kapal BC 30002 FPB 38 Alumunium. Kapal ini dimiliki oleh Kementrian
Keuangan Republik Indonesia untuk memperkuat armada Bea dan Cukai.
Pengumpulan data dilakukan di PT. ABC, Surabaya. Data-data yang diperoleh
selama melakukan pengumpulan data meliputi tahap persiapan perbaikan kapal
(durasi dan waktu), data jadwal jam kerja, dan keterkaitan antara kegiatan-kegiatan
di dalam proyek.
Gambar 4.1. Kapal Patroli BC 30002 (Sumber: bisot.wordpress.com)
Tabel 4.1 Ukuran utama kapal BC 30002
Ukuran Utama
Length Over All (LOA) 42 m
Length per Pendicular (LPP) 38 m
Breadth (B) 7.3 m
Height (H) 4.47 m
Draft (T) 1.85 m
Speed (Vmax) 30 knot
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Dalam perjanjian kontrak yang telah disepakati oleh PT. ABC dan
Kementrian Keuangan Direktorat Bea dan Cukai bahwa untuk proyek perbaikan
kapal BC 30002 waktu yang dibutuhkan adalah 3 bulan atau lebih tepatnya 98 hari.
Durasi proyek terhitung dari tanggal 5 September 2016 s/d 13 Desember 2016.
4.2. Jadwal Kerja
Kegiatan pengerjaan proyek perbaikan kapal ini dilaksanakan setiap hari
mulai dari hari Senin sampai dengan Minggu pada pukul 07.30 WIB sampai dengan
pukul 16.30 WIB dengan waktu istirahat sebesar satu jam mulai pukul 11.30 WIB
sampai dengan 12.30 WIB. Maka jam kerja per harinya adalah 8 jam.
4.3. Penjadwalan Proyek
Dari data yang diperoleh akan dihitung durasi pengerjaan perbaikan kapal
BC 30002 dengan menggunakan software MS. Project 2010 dengan
mengaplikasikan metode CPM (Critical Path Method) dan CCPM (Critical Chain
Project Management). Namun terlebih dahulu dilakukan penyusunan WBS dari
data yang telah diperoleh agar aktivitas-aktivitas dalam proyek tersebut saling
ketergantungan sesuai data dari PT. ABC.
Tabel 4.2 Waktu dan Aktivitas Kerja
No. Kegiatan Durasi(Hari) Mulai Selesai
Kegiatan
Sebelum
Kegiatan
Sesudah
1 Lama Kegiatan 98 Mon 9/5/16 Thu 12/8/16 - -
2 Kontrak 0 Mon 9/5/16 Mon 9/5/16 - 5
3 General Service 22 Tue 9/13/16 Tue 10/4/16 - -
4 Towing 16 Tue 9/13/16 Wed 9/28/16 - -
5
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke Shipyard
PT PAL
16 Tue 9/13/16 Wed 9/28/16 2 7,11, 38
6 Dry Docking 1 Tue 10/4/16 Tue 10/4/16
7 Kapal naik dock untukperbaikan 1 Tue 10/4/16 Tue 10/4/16 5
23, 32,
39, 43,
50, 57
8 Pekerjaan Tangki 55 Thu 9/29/16 Tue 11/22/16 - -
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Lanjutan Tabel 4.2 Waktu dan Aktivitas Kerja
No. Kegiatan Durasi(Hari) Mulai Selesai
Kegiatan
Sebelum
Kegiatan
Sesudah
10 Pembersihan Tangki 5 Thu 9/29/16 Mon 10/3/16 - -
11 Bongkar man hole 2 Thu 9/29/16 Fri 9/30/16 5 12
12 Verifikasi material mur -baut dan packing 1 Thu 9/29/16 Thu 9/29/16 11 13
13 Gas free tangki - tangki 1 Fri 9/30/16 Fri 9/30/16 12 14
14 Pembersihan tangki 2 Sat 10/1/16 Sun 10/2/16 13 15
15 Buang sludge / limbah 1 Mon 10/3/16 Mon 10/3/16 14 16
16 Bongkar pipa sistem 15 Mon 10/3/16 Mon 10/17/16 15 17
17 Perbaikan & penguatantangki 23 Tue 10/18/16 Wed 11/9/16 16 18
18 Pasang pipa sistem 4 Thu 11/10/16 Sun 11/13/16 17 19
19 Pengecatan Tangki 7 Mon 11/14/16 Sun 11/20/16 18 20
20 pasang man hole 2 Mon 11/21/16 Tue 11/22/16 19 -
21 Sistem Propulsi 50 Thu 9/29/16 Thu 11/17/16 - -
22 Konstruksi Sistem Kemudi 43 Thu 10/6/16 Thu 11/17/16 - -
23 Lepas kemudi 6 Thu 10/6/16 Tue 10/11/16 7 24
24 Lepas propeller 2 Tue 10/11/16 Wed 10/12/16 23 25
25 Lepas shaft propeller 3 Tue 10/11/16 Thu 10/13/16 24 26
26 Bongkar bracket 3 Fri 10/14/16 Sun 10/16/16 25 27
27 Replate lambung area 19 Mon 10/17/16 Fri 11/4/16 26 28
28 NDT 1 Sat 11/5/16 Sat 11/5/16 27 29
29 Pasang I bracket 5 Sun 11/6/16 Thu 11/10/16 28 30
30 Alignment I bracket ke shaftpropeller 7 Fri 11/11/16 Thu 11/17/16 29 -
31 Stern Tube Packing 39 Tue 10/4/16 Fri 11/11/16 - -
32 Ukur diameter 4 Tue 10/4/16 Fri 10/7/16 7 33
33 Bongkar bearing depan danbelakang 4 Sat 10/8/16 Tue 10/11/16 32 34
34 Bongkar gland packing/
reames packing 4 Wed 10/12/16 Sat 10/15/16 33 35
35 Pasang bearing depan danbelakang 4 Fri 11/4/16 Mon 11/7/16 34 36
36 Pasang gland packing/
reames packing 4 Tue 11/8/16 Fri 11/11/16 35 -
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Lanjutan Tabel 4.2 aktu dan Aktivitas Kerja
No. Kegiatan Durasi(Hari) Mulai Selesai
Kegiatan
Sebelum
Kegiatan
Sesudah
37 Rudder 41 Thu 9/29/16 Tue 11/8/16 - -
38 Pembersihan rudder 4 Thu 9/29/16 Sun 10/2/16 5 39
39 Replate dudukan rudder 28 Thu 10/6/16 Wed 11/2/16 38 40
40 NDT 2 Thu 11/3/16 Fri 11/4/16 39 41
41 Pasang rudder 4 Sat 11/5/16 Tue 11/8/16 40 -
42 Propeller Ka/Ki 13 Thu 10/6/16 Tue 10/18/16 - -
43 Pembersihan & Pengecekan 3 Thu 10/6/16 Sat 10/8/16 7 44
44 Perbaikan daun propeller 5 Sun 10/9/16 Thu 10/13/16 43 45
45 NDT 1 Fri 10/14/16 Fri 10/14/16 44 46,47
46 Balancing propeller 2 Sat 10/15/16 Sun 10/16/16 45 48
47 Pengukuran pitch propeller 2 Sat 10/15/16 Sun 10/16/16 45 48
48 Pasang propeller 2 Mon 10/17/16 Tue 10/18/16 47,46 -
49 Shaft Propeller 21 Thu 10/6/16 Wed 10/26/16 - -
50 Pembersihan danpengecekan 6 Thu 10/6/16 Tue 10/11/16 7 51
51 Perbaikan yang deformasi 8 Thu 10/6/16 Thu 10/13/16 50 52
52 Pelurusan dan pengukuran
shaft 7 Fri 10/14/16 Thu 10/20/16 51 53
53 Smothing & polishing shaft 3 Fri 10/21/16 Sun 10/23/16 52 54
54 Pasang shaft propeller 3 Mon 10/24/16 Wed 10/26/16 53 -
55 Main Engine 38 Wed 9/28/16 Mon 10/17/16 - -
56 Bongkar Main Engine 2 Wed 9/28/16 Thu 9/29/16 7 57
57 Pembersihan main engine 10 Thu 9/29/16 Tue 10/4/16 56 58,59
58 Pasang main engine 2 Tue 10/4/16 Wed 10/5/16 57 60
59 Bongkar cooler air tawar &
oil 2 Tue 10/4/16 Wed 10/5/16 57 60
60 Pembersihan cooler 10 Wed 10/5/16 Mon 10/10/16 58,59 61
61 Pasang cooler air tawar &
oil 2 Mon 10/10/16 Tue 10/11/16 60 62,63
62 Setting clearance engine
valve 12 Tue 10/11/16 Mon 10/17/16 61 -
63 Setting all electronic control
main engine 12 Tue 10/11/16 Mon 10/17/16 61 -
64 Lambung 43 Tue 10/4/16 Tue 11/15/16 - -
65 Lambung kapal BGA 19 Tue 10/4/16 Sat 10/22/16 - -
66 skraping 100% 1 Tue 10/4/16 Tue 10/4/16 7 67
67 Waterjet 1 Wed 10/5/16 Wed 10/5/16 66 68
68 Amplasing 4 Thu 10/6/16 Sun 10/9/16 67 69
69 Dicat 2 x AC dan 2 x AF 12 Mon 10/10/16 Fri 10/21/16 68 70
70 Bongkar scafolding 1 Sat 10/22/16 Sat 10/22/16 69 72
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Lanjutan Tabel 4.2 waktu dan Aktivitas Kerja
No. Kegiatan Durasi(Hari) Mulai Selesai
Kegiatan
Sebelum
Kegiatan
Sesudah
71 Lambung kapal topsidedan bulwark 24 Sun 10/23/16 Tue 11/15/16 - -
72 Pembersihan dengandetergen 2 Sun 10/23/16 Mon 10/24/16 70 73
73 Cuci air tawar 2 Tue 10/25/16 Wed 10/26/16 72 74
74 Pengamplasan 11 Thu 10/27/16 Sun 11/6/16 73 75
75 Dicat 2 x AC 9 Mon 11/7/16 Tue 11/15/16 74 77
76 Sea Chest Valve AuxiliaryGenerator Room 22 Wed 11/16/16 Wed 12/7/16 - -
77 bongkar valve 5 Wed 11/16/16 Sun 11/20/16 76 78
78 Pengadaan material 12 Mon 11/21/16 Fri 12/2/16 77 79
79 Pasang baru di kapal 5 Sat 12/3/16 Wed 12/7/16 78 80
80 Undocking 1 Thu 12/8/16 Thu 12/8/16 79 -
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Gambar 4.2. Hasil Penjadwalan MS. Project Metode CPM
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4.4. Langkah-langkah Penyusunan Network Planning
4.4.1. Menginventarisasi Kegiatan
Langkah pertama yang dilakukan dalam menyusun network planning adalah
menginventarisasi kegiatan, yaitu dengan cara melakukan pengkajian dan
pengindentifikasian lingkup proyek, menguraikan atau memecahkan menjadi
kegiatan-kegiatan pada proyek. Kegiatan-kegiatan proyek proyek perbaikan kapal
BC 30002 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.3 Daftar kegiatan proyek
No. Kegiatan KodeKegiatan
Kegiatan
Sebelumnya
Durasi
(Hari)
Slack
(Hari)
Durasi
Total
1 Kontrak A - 0 8 8
General Service
2
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke Shipyard
PT PAL
B A 16 - 16
3 Kapal naik dock untukperbaikan C B 1 - 1
Pekerjaan Tangki
4 Bongkar man hole D A 2 - 2
5 Verifikasi material mur -baut dan packing E D 1 - 1
6 Gas free tangki - tangki F E 1 - 1
7 Pembersihan tangki G F 2 - 2
8 Buang sludge / limbah H G 1 - 1
9 Bongkar pipa sistem I H 15 -1 14
10 Perbaikan & penguatantangki J I 23 - 23
11 Pasang pipa sistem K J 4 - 4
12 Pengecatan Tangki L K 7 - 7
13 pasang man hole M L 2 - 2
Sistem Propulsi
Konstruksi Sistem Kemudi
14 Lepas kemudi N B 6 8 14
15 Lepas propeller O N 2 -1 1
16 Lepas shaft propeller P O 3 -2 1
17 Bongkar bracket Q P 3 - 3
18 Replate lambung area R Q 19 - 19
19 NDT S R 1 - 1
20 Pasang I bracket T S 5 - 5
21 Alignment I bracket ke shaftpropeller U T 7 - 7
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Lanjutan Tabel 4.3 Daftar kegiatan proyek
Stern Tube Packing
22 Ukur diameter V B 4 7 11
23 Bongkar bearing depan danbelakang W V 4 - 4
24 Bongkar gland packing/
reames packing X W 4 - 4
25 Pasang bearing depan danbelakang Y X 4 19 23
26 Pasang gland packing/
reames packing Z Y 4 - 4
Rudder
27 Pembersihan rudder AA B 4 - 4
28 Replate dudukan rudder AB AA 28 5 33
29 NDT AC AB 2 - 2
30 Pasang rudder AD AC 4 - 4
Propeller Ka/Ki
31 Pembersihan & Pengecekan AE C 3 8 11
32 Perbaikan daun propeller AF AE 5 - 5
33 NDT AG AF 1 - 1
34 Balancing propeller AH AG 2 - 2
35 Pengukuran pitch propeller AI AG 2 - 2
36 Pasang propeller AJ AH,AI 2 - 2
Shaft Propeller
37 Pembersihan dan pengecekan AK C 6 8 14
38 Perbaikan yang deformasi AL AK 8 -6 2
39 Pelurusan dan pengukuran
shaft AM AL 7 - 7
40 Smothing & polishing shaft AN AM 3 - 3
41 Pasang shaft propeller AO AN 3 - 3
Main Engine
42 Bongkar Main Engine AP C 2 - 2
43 Pembersihan main engine AQ AP 10 - 10
44 Pasang main engine AR AQ 2 - 2
45 Bongkar cooler air tawar &
oil AS AQ 2 - 2
46 Pembersihan cooler AT AR,AS 10 - 10
47 Pasang cooler air tawar & oil AU AT 2 - 2
48 Setting clearance engine
valve AV AU 12 - 12
49 Setting all electronic control
main engine
AW AU 12 - 12
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Lanjutan Tabel 4.3 Daftar kegiatan proyek
Lambung
Lambung Kapal BGA
50 skraping 100% AX C 1 7 8
51 Waterjet AY AX 1 - 1
52 Amplasing AZ AY 4 - 4
53 Dicat 2 x AC dan 2 x AF BA AZ 12 - 12
54 Bongkar scafolding BB BA 1 - 1
Lambung Kapal Topside
dan Bulwark
55 Pembersihan dengandetergen BC BB 2 - 2
56 Cuci air tawar BD BC 2 - 2
57 Pengamplasan BE BD 11 - 11
58 Dicat 2 x AC BF BE 9 - 9
Sea Chest Valve Auxiliary
Generator Room
59 bongkar valve BG BF 5 - 5
60 Pengadaan material BH BG 12 - 12
61 Pasang baru di kapal BI BH 5 - 5
62 Undocking BJ BI 1 - 1
Setelah mendapatkan data waktu dan kegiatan kerja yang sudah dalam
bentuk Work Breakdown Structure (WBS) maka akan mudah untuk menghitung
manual dengan menggunakan CPM, dengan cara membuat diagram jaringan
kegiatan yang saling ketergantungan untuk network diagram dan kegiatan apa saja
di setiap lintasan. Dari hasil Tabel 4.3 maka sudah bisa dimulai untuk pembuatan
network diagram. Langkah selanjutnya adalah menganalisa waktu pelaksana
kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kurun waktu bagi setiap kegiatan dan
menggambarkan jaringan kerja, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.4 Perhitungan Maju
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan
Maju
ES EF
1 Kontrak A 8 0 8
General Service
2
Diberikan tug boat untuk tarik
kapal dari pelabuhan PSO BC
TBK ke Shipyard PT PAL
B 16 8 24
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Lanjutan Tabel 4.4 Perhitungan Maju
3 Kapal naik dock untukperbaikan C 1 24 25
Pekerjaan Tangki
4 Bongkar man hole D 2 25 27
5 Verifikasi material mur - bautdan packing E 1 27 28
6 Gas free tangki - tangki F 1 28 29
7 Pembersihan tangki G 2 29 31
8 Buang sludge / limbah H 1 31 32
9 Bongkar pipa sistem I 14 32 46
10 Perbaikan & penguatan tangki J 23 46 69
11 Pasang pipa sistem K 4 69 73
12 Pengecatan Tangki L 7 73 80
13 pasang man hole M 2 80 82
Sistem Propulsi
Konstruksi Sistem Kemudi
14 Lepas kemudi N 14 25 39
15 Lepas propeller O 1 39 40
16 Lepas shaft propeller P 1 40 41
17 Bongkar bracket Q 3 41 44
18 Replate lambung area R 19 44 63
19 NDT S 1 63 64
20 Pasang I bracket T 5 64 69
21 Alignment I bracket ke shaftpropeller U 7 69 76
Stern Tube Packing
22 Ukur diameter V 11 25 36
23 Bongkar bearing depan danbelakang W 4 36 40
24 Bongkar gland packing/
reames packing X 4 40 44
25 Pasang bearing depan danbelakang Y 23 44 67
26 Pasang gland packing/ reamespacking Z 4 67 71
Rudder
27 Pembersihan rudder AA 4 24 28
28 Replate dudukan rudder AB 33 28 61
29 NDT AC 2 61 63
30 Pasang rudder AD 4 63 67
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Lanjutan Tabel 4.4 Perhitungan Maju
Propeller Ka/Ki
31 Pembersihan & Pengecekan AE 11 25 36
32 Perbaikan daun propeller AF 5 36 41
33 NDT AG 1 41 42
34 Balancing propeller AH 2 42 44
35 Pengukuran pitch propeller AI 2 42 44
36 Pasang propeller AJ 2 44 46
Shaft Propeller
37 Pembersihan dan pengecekan AK 14 25 39
38 Perbaikan yang deformasi AL 2 39 41
39 Pelurusan dan pengukuran
shaft AM 7 41 48
40 Smothing & polishing shaft AN 3 48 51
41 Pasang shaft propeller AO 3 51 54
Main Engine
42 Bongkar Main Engine AP 2 25 27
43 Pembersihan main engine AQ 10 27 37
44 Pasang main engine AR 2 37 39
45 Bongkar cooler air tawar &
oil AS 2 37 39
46 Pembersihan cooler AT 10 39 49
47 Pasang cooler air tawar & oil AU 2 49 51
48 Setting clearance engine valve AV 12 51 63
49 Setting all electronic control
main engine
AW 12 51 63
Lambung
Lambung Kapal BGA
50 skraping 100% AX 8 25 33
51 Waterjet AY 1 33 34
52 Amplasing AZ 4 34 38
53 Dicat 2 x AC dan 2 x AF BA 12 38 50
54 Bongkar scafolding BB 1 50 51
Lambung Kapal Topside
dan Bulwark
55 Pembersihan dengan detergen BC 2 51 53
56 Cuci air tawar BD 2 53 55
57 Pengamplasan BE 11 55 66
58 Dicat 2 x AC BF 9 66 75
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Lanjutan Tabel 4.4 Perhitungan Maju
Sea Chest Valve Auxiliary
Generator Room
59 bongkar valve BG 5 75 80
60 Pengadaan material BH 12 80 92
61 Pasang baru di kapal BI 5 92 97
62 Undocking BJ 1 97 98
Setelah dilakukan perhitungan maju untuk mendapatkankan ES (Early
Start) dan EF (Early Finish) maka dilanjutkan dengan perhitungan mundur untuk
mendapatkan nilai LS (Latest Start) dan LF (Latest Finish) seperti yang terlihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 4.5 Perhitungan Mundur
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan
Mundur
LS LF
1 Kontrak A 8 0 8
General Service
2
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke Shipyard
PT PAL
B 16 8 24
3 Kapal naik dock untukperbaikan C 1 24 25
Pekerjaan Tangki
4 Bongkar man hole D 2 40 42
5 Verifikasi material mur -baut dan packing E 1 42 43
6 Gas free tangki - tangki F 1 43 44
7 Pembersihan tangki G 2 44 46
8 Buang sludge / limbah H 1 46 47
9 Bongkar pipa sistem I 14 47 61
10 Perbaikan & penguatantangki J 23 61 84
11 Pasang pipa sistem K 4 84 88
12 Pengecatan Tangki L 7 88 95
13 pasang man hole M 2 95 97
Sistem Propulsi
Konstruksi Sistem Kemudi
14 Lepas kemudi N 14 46 60
15 Lepas propeller O 1 60 61
16 Lepas shaft propeller P 1 61 62
46
Lanjutan Tabel 4.5 Perhitungan Mundur
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan Maju
ES EF
17 Bongkar bracket Q 3 62 65
18 Replate lambung area R 19 65 84
19 NDT S 1 84 85
20 Pasang I bracket T 5 85 90
21 Alignment I bracket ke shaftpropeller U 7 90 97
Stern Tube Packing
22 Ukur diameter V 11 51 62
23 Bongkar bearing depan danbelakang W 4 62 66
24 Bongkar gland packing/
reames packing X 4 66 70
25 Pasang bearing depan danbelakang Y 23 70 93
26 Pasang gland packing/
reames packing Z 4 93 97
Rudder
27 Pembersihan rudder AA 4 54 58
28 Replate dudukan rudder AB 33 58 91
29 NDT AC 2 91 93
30 Pasang rudder AD 4 93 97
Propeller Ka/Ki
31 Pembersihan & Pengecekan AE 11 76 87
32 Perbaikan daun propeller AF 5 87 82
33 NDT AG 1 92 93
34 Balancing propeller AH 2 93 95
35 Pengukuran pitch propeller AI 2 93 95
36 Pasang propeller AJ 2 95 97
Shaft Propeller
37 Pembersihan danpengecekan AK 14 68 82
38 Perbaikan yang deformasi AL 2 82 84
39 Pelurusan dan pengukuran
shaft AM 7 84 91
40 Smothing & polishing shaft AN 3 91 94
41 Pasang shaft propeller AO 3 94 97
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Lanjutan Tabel 4.5 Perhitungan Mundur
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan
Mundur
LS LF
Main Engine
42 Bongkar Main Engine AP 2 59 61
43 Pembersihan main engine AQ 10 61 71
44 Pasang main engine AR 2 71 73
45 Bongkar cooler air tawar &
oil AS 2 71 73
46 Pembersihan cooler AT 10 73 83
47 Pasang cooler air tawar & oil AU 2 83 85
48 Setting clearance engine
valve AV 12 85 97
49 Setting all electronic control
main engine
AW 12 85 97
Lambung
Lambung Kapal BGA
50 skraping 100% AX 8 25 33
51 Waterjet AY 1 33 34
52 Amplasing AZ 4 34 38
53 Dicat 2 x AC dan 2 x AF BA 12 38 50
54 Bongkar scafolding BB 1 50 51
Lambung Kapal Topside
dan Bulwark
55 Pembersihan dengan detergen BC 2 51 53
56 Cuci air tawar BD 2 53 55
57 Pengamplasan BE 11 55 66
58 Dicat 2 x AC BF 9 66 75
Sea Chest Valve Auxiliary
Generator Room
59 bongkar valve BG 5 75 80
60 Pengadaan material BH 12 80 92
61 Pasang baru di kapal BI 5 92 97
62 Undocking BJ 1 97 98
Dari hasil perhitungan nilai LS dan LF diatas, contoh yang didapatkan ES
peristiwa BB adalah 97. Hasil tersebut menunjukan bahwa peristiwa BB paling
lambat dimulai pada hari ke 97. Sedangkan LF peristiwa BB adalah 98. Hasil
tersebut menunjukan bahwa peristiwa BB paling lambat selesai dikerjakan pada
hari ke 98.
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4.4.2. Mengidentifikasi Jalur Kritis, Total Float, dan Kurun Waktu
Penyelesaian proyek
Yang dimaksud dengan jalur kritis pada langkah ini adalah jalur yang terdiri
dari rangkaian kegiatan dalam lingkup proyek, yang bila terlambat akan
mengakibatkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Kegiatan yang berada
dalam jalur ini disebut kegiatan kritis. Sedangkan float adalah tenggang waktu suatu
kegiatan tertentu yang non kritis dari proyek.
Tabel 4.6 Tabel Perhitungan Float
No. KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan
Maju
Perhitungan
Mundur
Total
Float
ES EF LS LF TF
1 A 0 0 8 0 8 0
2 B 16 8 24 8 24 0
3 C 1 24 25 24 25 0
4 D 2 25 27 40 42 15
5 E 1 27 28 42 43 15
6 F 1 28 29 43 44 15
7 G 2 29 31 44 46 15
8 H 1 31 32 46 47 15
9 I 15 32 46 47 61 15
10 J 23 46 69 61 84 15
11 K 4 69 73 84 88 15
12 L 7 73 80 88 95 15
13 M 2 80 82 95 97 15
14 N 6 25 39 46 60 21
15 O 2 39 40 60 61 21
16 P 3 40 41 61 62 21
17 Q 3 41 44 62 65 21
18 R 19 44 63 65 84 21
19 S 1 63 64 84 85 21
20 T 5 64 69 85 90 21
21 U 7 69 76 90 97 21
22 V 4 25 36 51 62 26
23 W 4 36 40 62 66 26
24 X 4 40 44 66 70 26
25 Y 4 44 67 70 93 26
26 Z 4 67 71 93 97 26
27 AA 4 24 28 54 58 30
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Lanjutan Tabel 4.6 Tabel Perhitungan Float
No. KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan
Maju
Perhitungan
Mundur
Total
Float
ES EF LS LF TF
28 AB 28 28 61 58 91 30
29 AC 2 61 63 91 93 30
30 AD 4 63 67 93 97 30
31 AE 3 25 36 76 87 51
32 AF 5 36 41 87 82 41
33 AG 1 41 42 92 93 51
34 AH 2 42 44 93 95 51
35 AI 2 42 44 93 95 51
36 AJ 2 44 46 95 97 51
37 AK 6 25 39 68 82 43
38 AL 8 39 41 82 84 43
39 AM 7 41 48 84 91 43
40 AN 3 48 51 91 94 43
41 AO 3 51 54 94 97 43
42 AP 2 25 27 59 61 34
43 AQ 10 27 37 61 71 34
44 AR 2 37 39 71 73 34
45 AS 2 37 39 71 73 34
46 AT 10 39 49 73 83 34
47 AU 2 49 51 83 85 34
48 AV 12 51 63 85 97 34
49 AW 12 51 63 85 97 34
50 AX 1 25 33 25 33 0
51 AY 1 33 34 33 34 0
52 AZ 4 34 38 34 38 0
53 BA 12 38 50 38 50 0
54 BB 1 50 51 50 51 0
55 BC 2 51 53 51 53 0
56 BD 2 53 55 53 55 0
57 BE 11 55 66 55 66 0
58 BF 9 66 75 66 75 0
59 BG 5 75 80 75 80 0
60 BH 12 80 92 80 92 0
61 BI 5 92 97 92 97 0
62 BJ 1 97 98 97 98 0
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Dari perhitungan Float di tabel 4.6, maka dapat ditentukan lintasan kritis
dimana lintasan kritis memiliki total float = 0, sehingga dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Kegiatan yang memiliki total float = 0 adalah kegiatan A-B-C-AP-AQ-AR-
AS-AT-AU-AV-AW-AX-AY-AZ-BA-BB, maka jalur yang melewati
kegiatan-kegiatan ini adalah kritis.
2. Waktu total penyelesaian proyek perbaikan kapal BC 30002 adalah 98 hari.
4.4.3. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung
Perhitungan biaya langsung diperoleh dari pengumpulan data tentang upah
pekerja yang berlaku pada proyek perbaikan kapal BC 30002. Dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Tabel 4.7 Daftar Tenaga Kerja dan Upah
No. Jenis Pekerja HargaUpah (Rp) Satuan Waktu
1 Pandu 85,000.00 1 Orang/ Jam
2 Assist Dock 85,000.00 1 Orang/ Jam
3 Operator Dock 85,000.00 1 Orang/ Jam
4 Ship Superitendant 85,000.00 1 Orang/ Jam
5 Superitendant Produksi 85,000.00 1 Orang/ Jam
6 Cleaning 85,000.00 1 Orang/ Jam
7 Tukang Pipa 85,000.00 1 Orang/ Jam
8 Tukang Mesin Mekanik 85,000.00 1 Orang/ Jam
9 Blasting/Painting 85,000.00 1 Orang/ Jam
10 Tukang Fitter 85,000.00 1 Orang/ Jam
11 Tukang Mekanik Poros 85,000.00 1 Orang/ Jam
12 Tukang Las 85,000.00 1 Orang/ Jam
13 Juru Beli 85,000.00 1 Orang/ Jam
14 PT. AIR 85,000.00 1 Orang/ Jam
Berdasarkan tabel 4.7, maka biaya tenaga kerja total yang dikeluarkan
dalam proyek ini didapat dari mengalikan harga masing-masing jenis pekerjaan
dengan durasi tiap kegiatan serta jumlah pekerja yang digunakan pada kegiatan
tersebut. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:
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Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung
No. Kegiatan Durasi(Jam) Jenis Sumber Daya
Jumlah
Pekerja Total Biaya
1 Kontrak 0
General Service
2
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke
Shipyard PT PAL
128 Pandu 1 Rp     10,880,000.00
3 Kapal naik dock untukperbaikan 8
Assist Dock, Operator
Dock, Ship
Superitendant
31 Rp     21,080,000.00
Pekerjaan Tangki
4 Bongkar man hole 16 Tukang Fitter 4 Rp       5,440,000.00
5 Verifikasi material mur -baut dan packing 8 Superitendant Produksi 3 Rp       2,040,000.00
6 Gas free tangki - tangki 8 Cleaning 5 Rp       3,400,000.00
7 Pembersihan tangki 16 Cleaning 5 Rp       6,800,000.00
8 Buang sludge / limbah 8 Cleaning 5 Rp 3,400,000.00
9 Bongkar pipa sistem 120 Tukang Pipa 4 Rp     40,800,000.00
10 Perbaikan & penguatantangki 184
Tukang Mesing
Mekanik 8 Rp   125,120,000.00
11 Pasang pipa sistem 32 Tukang Pipa 4 Rp     10,880,000.00
12 Pengecatan Tangki 56 Blasting/Painting 6 Rp     28,560,000.00
13 pasang man hole 16 Tukang Fitter 4 Rp       5,440,000.00
Sistem Propulsi
Konstruksi Sistem
Kemudi
14 Lepas kemudi 48 Tukang Mekanik Poros 6 Rp     24,480,000.00
15 Lepas propeller 16 Tukang Mekanik Poros 6 Rp       8,160,000.00
16 Lepas shaft propeller 24 Tukang Mekanik Poros 6 Rp     12,240,000.00
17 Bongkar bracket 24 Tukang Mekanik Poros 5 Rp     10,200,000.00
18 Replate lambung area 152 Tukang Fitter, TukangLas 7 Rp     90,440,000.00
19 NDT 8 Tukang Mekanik Poros 5 Rp       3,400,000.00
20 Pasang I bracket 40 Tukang Mekanik Poros 5 Rp     17,000,000.00
21 Alignment I bracket ke
shaft propeller 56 Tukang Mekanik Poros 3 Rp     14,280,000.00
Stern Tube Packing
22 Ukur diameter 32 Tukang Mekanik Poros 4 Rp     10,880,000.00
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Lanjutan Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung
No. Kegiatan Durasi(Jam) Jenis Pekerja
Jumlah
Pekerja Total Biaya
23 Bongkar bearing depandan belakang 32 Tukang Mekanik Poros 5 Rp13,600,000.00
24 Bongkar gland packing/
reames packing 32 Tukang Mekanik Poros 5 Rp13,600,000.00
25 Pasang bearing depan danbelakang 32 Tukang Mekanik Poros 5 Rp13,600,000.00
26 Pasang gland packing/
reames packing 32 Tukang Mekanik Poros 5 Rp13,600,000.00
Rudder
27 Pembersihan rudder 32 Cleaning 4 Rp10,880,000.00
28 Replate dudukan rudder 224 Tukang Fitter, TukangLas 7 Rp133,280,000.00
29 NDT 16 Tukang Mekanik Poros 5 Rp6,800,000.00
30 Pasang rudder 32 Tukang Mekanik Poros 6 Rp16,320,000.00
Propeller Ka/Ki
31 Pembersihan &Pengecekan 24 Cleaning 4 Rp8,160,000.00
32 Perbaikan daun propeller 40 Tukang Mekanik Poros 5 Rp17,000,000.00
33 NDT 8 Tukang Mekanik Poros 5 Rp3,400,000.00
34 Balancing propeller 16 Tukang Mekanik Poros 5 Rp6,800,000.00
35 Pengukuran pitchpropeller 16 Tukang Mekanik Poros 5 Rp6,800,000.00
36 Pasang propeller 16 Tukang Mekanik Poros 6 Rp8,160,000.00
Shaft Propeller
37 Pembersihan danpengecekan 48 Cleaning 6 Rp24,480,000.00
38 Perbaikan yang deformasi 64 Tukang Mekanik Poros 6 Rp32,640,000.00
39 Pelurusan danpengukuran shaft 56 Tukang Mekanik Poros 6 Rp28,560,000.00
40 Smothing & polishing
shaft 24 Tukang Mekanik Poros 6 Rp12,240,000.00
41 Pasang shaft propeller 24 Tukang Mekanik Poros 6 Rp12,240,000.00
Main Engine
42 Bongkar Main Engine 16 PT. AIR 8 Rp10,880,000.00
43 Pembersihan main engine 80 PT. AIR 8 Rp54,400,000.00
44 Pasang main engine 16 PT. AIR 8 Rp10,880,000.00
45 Bongkar cooler air tawar
& oil
16 PT. AIR 8 Rp10,880,000.00
46 Pembersihan cooler 80 PT. AIR 8 Rp54,400,000.00
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Lanjutan Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung
No. Kegiatan Durasi(Jam) Jenis Pekerja
Jumlah
Pekerja Total Biaya
47 Pasang cooler air tawar &
oil 16 PT. AIR 8 Rp10,880,000.00
48 Setting clearance engine
valve
96 PT. AIR 8 Rp65,280,000.00
49 Setting all electronic
control main engine
96 PT. AIR 8 Rp65,280,000.00
Lambung
Lambung Kapal BGA
50 skraping 100% 8 Blasting/Painting 8 Rp5,440,000.00
51 Waterjet 8 Blasting/Painting 8 Rp5,440,000.00
52 Amplasing 32 Blasting/Painting 8 Rp21,760,000.00
53 Dicat 2 x AC dan 2 x AF 96 Blasting/Painting 8 Rp65,280,000.00
54 Bongkar scafolding 8 Blasting/Painting 8 Rp5,440,000.00
Lambung Kapal Topside
dan Bulwark
55 Pembersihan dengandetergen 16 Cleaning 5 Rp6,800,000.00
56 Cuci air tawar 16 Cleaning 5 Rp6,800,000.00
57 Pengamplasan 88 Blasting/Painting 5 Rp37,400,000.00
58 Dicat 2 x AC 72 Blasting/Painting 5 Rp30,600,000.00
Sea Chest Valve Auxiliary
Generator Room
59 bongkar valve 40 PT. AIR 4 Rp13,600,000.00
60 Pengadaan material 96 Juru Beli 2 Rp16,320,000.00
61 Pasang baru di kapal 40 PT. AIR 4 Rp13,600,000.00
62 Undocking 8
Assist Dock, Operator
Dock, Ship
Superitendant
31 Rp21,080,000.00
TOTAL Rp1,369,520,000.00
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada tabel 4.8, biaya total tenaga
kerja langsung pada proyek perbaikan kapal BC 30002 adalah Rp.
1.369.520.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh Sembilan juta lima tarus dua
puluh ribu rupiah). Dari hasil penjadwalan dengan metode Critical Path Method
total durasi yang didapat adalah 98 hari.
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4.5. Pengaplikasian Metode Critical Chain Project Management
4.5.1. Pengurangan Durasi Kegiatan
Langkah pertama dalam pengaplikasian metode CCPM adalah melakukan
pengurangan durasi masing-masing kegiatan sebesar 50% dari durasi CPM
(Leach,2000). Pengurangan ini bertujuan untuk menghilangkan safety times
sehingga permasalahan seperti Student’s Syndrome, Parkinson’s Law,
Multitasking, dan Overestimated Activity Durations dapat dihilangkan. Perhitungan
pengurangan durasi kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:
Tabel 4.9 Perhitungan Pengurangan Durasi Kegiatan
No. Kegiatan KodeKegiatan
Kegiatan
Sebelumnya
Durasi
CPM
(Hari)
Durasi
CCPM
(Hari)
1 Kontrak A - 0 0
General Service 0
2
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke Shipyard
PT PAL
B A 16 8
3 Kapal naik dock untukperbaikan C B 1 0.5
Pekerjaan Tangki
4 Bongkar man hole D A 2 1
5 Verifikasi material mur - bautdan packing E D 1 0.5
6 Gas free tangki - tangki F E 1 0.5
7 Pembersihan tangki G F 2 1
8 Buang sludge / limbah H G 1 0.5
9 Bongkar pipa sistem I H 15 7.5
10 Perbaikan & penguatantangki J I 23 11.5
11 Pasang pipa sistem K J 4 2
12 Pengecatan Tangki L K 7 3.5
13 pasang man hole M L 2 1
Sistem Propulsi
Konstruksi Sistem Kemudi
14 Lepas kemudi N B 6 3
15 Lepas propeller O N 2 1
16 Lepas shaft propeller P O 3 1.5
17 Bongkar bracket Q P 3 1.5
18 Replate lambung area R Q 19 9.5
19 NDT S R 1 0.5
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Lanjutan Tabel 4.9 Perhitungan Pengurangan Durasi Kegiatan
No. Kegiatan KodeKegiatan
Kegiatan
Sebelumnya
Durasi
CPM
(Hari)
Durasi
CCPM
(Hari)
20 Pasang I bracket T S 5 2.5
21 Alignment I bracket ke shaftpropeller U T 7 3.5
Stern Tube Packing
22 Ukur diameter V B 4 2
23 Bongkar bearing depan danbelakang W V 4 2
24 Bongkar gland packing/
reames packing X W 4 2
25 Pasang bearing depan danbelakang Y X 4 2
26 Pasang gland packing/
reames packing Z Y 4 2
Rudder
27 Pembersihan rudder AA B 4 2
28 Replate dudukan rudder AB AA 28 14
29 NDT AC AB 2 1
30 Pasang rudder AD AC 4 2
Propeller Ka/Ki
31 Pembersihan & Pengecekan AE C 3 1.5
32 Perbaikan daun propeller AF AE 5 2.5
33 NDT AG AF 1 0.5
34 Balancing propeller AH AG 2 1
35 Pengukuran pitch propeller AI AG 2 1
36 Pasang propeller AJ AH,AI 2 1
Shaft Propeller
37 Pembersihan danpengecekan AK C 6 3
38 Perbaikan yang deformasi AL AK 8 4
39 Pelurusan dan pengukuran
shaft AM AL 7 3.5
40 Smothing & polishing shaft AN AM 3 1.5
41 Pasang shaft propeller AO AN 3 1.5
Main Engine
42 Bongkar Main Engine AP C 2 1
43 Pembersihan main engine AQ AP 10 5
44 Pasang main engine AR AQ 2 1
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Lanjutan Tabel 4.9 Perhitungan Pengurangan Durasi Kegiatan
No. Kegiatan KodeKegiatan
Kegiatan
Sebelumnya
Durasi
CPM
(Hari)
Durasi
CCPM
(Hari)
45 Bongkar cooler air tawar &
oil AS AQ 2 1
46 Pembersihan cooler AT AR,AS 10 5
47 Pasang cooler air tawar &
oil AU AT 2 1
48 Setting clearance engine
valve AV AU 12 6
49 Setting all electronic control
main engine
AW AU 12 6
Lambung
Lambung Kapal BGA
50 skraping 100% AX C 1 0.5
51 Waterjet AY AP 1 0.5
52 Amplasing AZ AQ 4 2
53 Dicat 2 x AC dan 2 x AF BA AR 12 6
54 Bongkar scafolding BB AS 1 0.5
Lambung Kapal Topside
dan Bulwark
55 Pembersihan dengandetergen BC AT 2 1
56 Cuci air tawar BD AU 2 1
57 Pengamplasan BE AV 11 5.5
58 Dicat 2 x AC BF AW 9 4.5
Sea Chest Valve Auxiliary
Generator Room
59 bongkar valve BG AX 5 2.5
60 Pengadaan material BH AY 12 6
61 Pasang baru di kapal BI AZ 5 2.5
62 Undocking BJ BA 1 0.5
4.5.2. Menghilangkan Multitasking pada Penjadwalan
Setelah mengurangi durasi kegiatan sebesar 50% dari penjadwalan CPM.
Langkah kedua pada metode CCPM adalah menghilangkan multitasking atau
mengerjakan dua atau lebih pekerjaan di dalam satu waktu. Berdasarkan data dari
PT. ABC, maksimal satu jenis pekerja yang bekerja pada satu waktu adalah 30
orang. Untuk lebih jelasnya bisa dapat dilihat pada Gambar 4.10 sebagai berikut:
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Tabel 4.10 Kuota Jumlah Pekerja per Hari (Sumber PT. ABC)
Dibawah ini adalah daftar jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk masing-
masing kegiatan dalam proyek perbaikan kapal BC 30002 berdasarkan data yang
diperoleh sebagai berikut:
Tabel 4.11 Data jumlah pekerja untuk masing-masing kegiatan
No. Kegiatan Resource Jumlah(Orang)
1 Lama Kegiatan - -
2 Kontrak - -
3 General Service
4 Towing
5
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke Shipyard
PT PAL
Pandu 1
6 Dry Docking
7 Kapal naik dock untukperbaikan
Assist Dock
Operator Dock
Ship
Superitendant
31
8 Pekerjaan Tangki
9
Tangki F.O Storage Tank -
Steering Compartment
(Kapasitas 5337 liter)
10 Pembersihan Tangki
11 Bongkar man hole Tukang Fitter 4
12 Verifikasi material mur - bautdan packing
Superintendant
Produksi 3
13 Gas free tangki - tangki Cleaning 5
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Lanjutan tabel 4.11 Data jumlah pekerja untuk masing-masing kegiatan
No. Kegiatan Resource Jumlah(Orang)
14 Pembersihan tangki Cleaning 5
15 Buang sludge / limbah Cleaning 5
16 Bongkar pipa sistem Tukang Pipa 4
17 Perbaikan & penguatantangki
T. Mesin
Mekanik 8
18 Pasang pipa sistem Tukang Pipa 4
19 Pengecatan Tangki Blasting/Painting 6
20 pasang man hole Tukang Fitter 4
21 Sistem Propulsi
22 Konstruksi Sistem Kemudi
23 Lepas kemudi T. Mekanik Poros 6
24 Lepas propeller T. Mekanik Poros 6
25 Lepas shaft propeller T. Mekanik Poros 6
26 Bongkar bracket T. Mekanik Poros 5
27 Replate lambung area T. Fitter & T. Las 7
28 NDT T. Mekanik Poros 5
29 Pasang I bracket T. Mekanik Poros 5
30 Alignment I bracket ke shaftpropeller T. Mekanik Poros 3
31 Stern Tube Packing
32 Ukur diameter T. Mekanik Poros 4
33 Bongkar bearing depan danbelakang T. Mekanik Poros 5
34 Bongkar gland packing/
reames packing T. Mekanik Poros 5
35 Pasang bearing depan danbelakang T. Mekanik Poros 5
36 Pasang gland packing/
reames packing T. Mekanik Poros 5
37 Rudder
38 Pembersihan rudder Cleaning 4
39 Replate dudukan rudder T. Fitter & T. Las 7
40 NDT T. Mekanik Poros 5
41 Pasang rudder T. Mekanik Poros 6
42 Propeller Ka/Ki
43 Pembersihan & Pengecekan Cleaning 4
44 Perbaikan daun propeller T. Mekanik Poros 5
45 NDT T. Mekanik Poros 5
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Lanjutan tabel 4.11 Data jumlah pekerja untuk masing-masing kegiatan
46 Balancing propeller T. Mekanik Poros 5
47 Pengukuran pitch propeller T. Mekanik Poros 5
48 Pasang propeller T. Mekanik Poros 6
50 Pembersihan dan pengecekan Cleaning 6
51 Perbaikan yang deformasi T. Mekanik Poros 6
52 Pelurusan dan pengukuran
shaft T. Mekanik Poros 6
53 Smothing & polishing shaft T. Mekanik Poros 6
54 Pasang shaft propeller T. Mekanik Poros 6
55 Main Engine
56 Bongkar Main Engine PT. AIR 8
57 Pembersihan main engine PT. AIR 8
58 Pasang main engine PT. AIR 8
59 Bongkar cooler air tawar &
oil PT. AIR 8
60 Pembersihan cooler PT. AIR 8
61 Pasang cooler air tawar & oil PT. AIR 8
62 Setting clearance engine
valve PT. AIR 8
63 Setting all electronic control
main engine
PT. AIR 8
65 Lambung kapal BGA
66 skraping 100% Blasting/Painting 8
67 Waterjet Blasting/Painting 8
68 Amplasing Blasting/Painting 8
69 Dicat 2 x AC dan 2 x AF Blasting/Painting 8
70 Bongkar scafolding Blasting/Painting 8
71 Lambung kapal topsidedan bulwark
72 Pembersihan dengandetergen Cleaning 5
73 Cuci air tawar Cleaning 5
74 Pengamplasan Blasting/Painting 5
75 Dicat 2 x AC Blasting/Painting 5
76 Sea Chest Valve AuxiliaryGenerator Room
77 bongkar valve PT. AIR 4
78 Pengadaan material Juru Beli 2
79 Pasang baru di kapal PT. AIR 4
80 Undocking
Assist Dock,
Operator Dock,
Ship
Superitendant
31
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Setelah dilakukan penjadwalan dengan metode CPM, maka jumlah total
pekerja yang didapat adalah sebagai berikut dapat dilihat dalam tabel 4.11 dibawah
ini:
Tabel 4.12 Resource Sheet MS. Project Hasil Penjadwalan Metode CPM
dengan Error
Berdasarkan tabel 4.12 terdapat error pada sumber daya Tukang Mekanik
Poros. Error tersebut menandakan bahwa terjadi overallocated pada sumber daya
tersebut dan mengakibatkan ada pekerja yang mengerjakan dua pekerjaan yang
menggunakan sumber daya tersebut pada waktu yang sama. Oleh karena itu, untuk
menghilangkan error tersebut harus ditambahkan unit maksimal dari sumber daya
atau pekerja Tukang Mekanik Poros. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.13 di
bawah ini:
Tabel 4.13 Resource Sheet Ms. Project Hasil Penjadwalan CPM
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Berdasarkan tabel 4.13, sudah tidak ada error yang terjadi karena telah
menambahkan jumlah orang pada sumber daya yang bermasalah. Tetapi jika
berdasarkan pada data dari PT.ABC (Tabel 4.10) hasil penjadwalan dengan metode
CPM terjadi multitasking pada jenis pekerja Tukang Mekanik Poros yang
berjumlah 34 orang sedangkan batas maksimal satu jenis pekerja adalah 30 orang.
Maka jenis pekerja itu akan mengerjakan dua atau lebih pekerjaan dalam satu
waktu. Oleh karena itu, pada metode CCPM kondisi tersebut harus dihilangkan
dengan cara memindahkan waktu pengerjaan pada suatu kegiatan yang
menggunakan sumber daya yang sama agar terhidar dari overallocated. Hasilnya
dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut ini.
Tabel 4.14 Resource Sheet MS. Project Penjadwalan Metode CCPM
Tabel 4.15 Tampilan Resource Sheet MS. Project Penjadwalan Metode
CCPM dengan Error
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Berdasarkan Tabel 4.14, dapat dilihat bahwa jenis pekerja yang mengalami
multitasking sudah dihilangkan dimana jumlah awalnya adalah 34 orang menjadi
17 orang. Dimana angka 17 adalah hasil maksimal pengurangan sumber daya
dengan mengganti waktu kegiatan tanpa merubah komposisi pekerja pada setiap
kegiatan dan tidak merubah jalur kritis (critical path) dari hasil penjadwalan CPM.
Jika jumlah tersebut dikurangi, maka akan terjadi error yang telah dicontohkan
pada Tabel 4.15.
4.5.3. Memasukan Buffer pada Penjadwalan CCPM
Pengurangan durasi aktivitas pada metode ini menyebabkan resiko
keterlambatan semakin besar. Maka dari itu, buffer atau waktu penyangga harus
diaplikasikan agar kegiatan tidak terlambat. Buffer ditambahkan kedalam waktu
proyek yang durasi aktivitasnya dikurangi dengan tujuan dihasilkannya jadwal
yang lebih aman. Pada tugas akhir ini digunakan metode root square method
(RSEM). Cara ini sama dengan menghitung dua standar deviasi dengan memasukan
durasi CPM (S) dan durasi CCPM (A) yang besarnya 50% dari estimasi aman.
Besarnya buffer didapat dengan menyelesaikan persamaan 4.1 (Newbold, 1998):= 2 × + + ⋯+ (4.1)
Dimana:
S = Durasi CPM
A = Durasi CCPM
Dari persamaan 4.1 maka didapat hasil perhitungan buffer yang dapat
dilihat dalam tabel 4.16 berikut ini:
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Tabel 4.16 Perhitungan Buffer
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
CPM
(S)
Durasi
CCPM
(A)
(S-A)/2
(1)
((S-A)/2)2
(2)
1 Kontrak A 0 0 0 0
General Service
2
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke Shipyard
PT PAL
B 16 8 4
16
3 Kapal naik dock untukperbaikan C 1 0.5 0.25 0.0625
Pekerjaan Tangki
4 Bongkar man hole D 2 1 0.5 0.25
5 Verifikasi material mur - bautdan packing E 1 0.5 0.25 0.0625
6 Gas free tangki - tangki F 1 0.5 0.25 0.0625
7 Pembersihan tangki G 2 1 0.5 0.25
8 Buang sludge / limbah H 1 0.5 0.25 0.0625
9 Bongkar pipa sistem I 15 7.5 3.75 14.0625
10 Perbaikan & penguatantangki J 23 11.5 5.75 33.0625
11 Pasang pipa sistem K 4 2 1 1
12 Pengecatan Tangki L 7 3.5 1.75 3.0625
13 pasang man hole M 2 1 0.5 0.25
Sistem Propulsi
Konstruksi Sistem Kemudi
14 Lepas kemudi N 6 3 1.5 2.25
15 Lepas propeller O 2 1 0.5 0.25
16 Lepas shaft propeller P 3 1.5 0.75 0.5625
17 Bongkar bracket Q 3 1.5 0.75 0.5625
18 Replate lambung area R 19 9.5 4.75 22.5625
19 NDT S 1 0.5 0.25 0.0625
20 Pasang I bracket T 5 2.5 1.25 1.5625
21 Alignment I bracket ke shaftpropeller U 7 3.5 1.75 3.0625
Stern Tube Packing
22 Ukur diameter V 4 2 1 1
23 Bongkar bearing depan danbelakang W 4 2 1 1
24 Bongkar gland packing/
reames packing X 4 2 1 1
25 Pasang bearing depan danbelakang Y 4 2 1 1
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Lanjutan Tabel 4.16 Perhitungan Buffer
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
CPM
(S)
Durasi
CCPM
(A)
(S-A)/2
(1)
((S-A)/2)2
(2)
Propeller Ka/Ki
31 Pembersihan & Pengecekan AE 3 1.5 0.75 0.5625
32 Perbaikan daun propeller AF 5 2.5 1.25 1.5625
33 NDT AG 1 0.5 0.25 0.0625
34 Balancing propeller AH 2 1 0.5 0.25
35 Pengukuran pitch propeller AI 2 1 0.5 0.25
36 Pasang propeller AJ 2 1 0.5 0.25
Shaft Propeller
37 Pembersihan danpengecekan AK 6 3 1.5 2.25
38 Perbaikan yang deformasi AL 8 4 2 4
39 Pelurusan dan pengukuran
shaft AM 7 3.5 1.75 3.0625
40 Smothing & polishing shaft AN 3 1.5 0.75 0.5625
41 Pasang shaft propeller AO 3 1.5 0.75 0.5625
Main Engine
42 Bongkar Main Engine AP 2 1 0.5 0.25
43 Pembersihan main engine AQ 10 5 2.5 6.25
44 Pasang main engine AR 2 1 0.5 0.25
45 Bongkar cooler air tawar &
oil AS 2 1 0.5 0.25
46 Pembersihan cooler AT 10 5 2.5 6.25
47 Pasang cooler air tawar & oil AU 2 1 0.5 0.25
48 Setting clearance engine
valve AV 12 6 3 9
49 Setting all electronic control
main engine
AW 12 6 3 9
Lambung
Lambung Kapal BGA
50 skraping 100% AX 1 0.5 0.25 0.0625
51 Waterjet AY 1 0.5 0.25 0.0625
52 Amplasing AZ 4 2 1 1
53 Dicat 2 x AC dan 2 x AF BA 12 6 3 9
54 Bongkar scafolding BB 1 0.5 0.25 0.0625
Lambung Kapal Topside
dan Bulwark
55 Pembersihan dengandetergen BC 2 1 0.5 0.25
56 Cuci air tawar BD 2 1 0.5 0.25
57 Pengamplasan BE 11 5.5 2.75 7.5625
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Lanjutan Tabel 4.16 Perhitungan Buffer
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
CPM
(S)
Durasi
CCPM
(A)
(S-A)/2
(1)
((S-A)/2)2
(2)
58 Dicat 2 x AC BF 9 4.5 2.25 5.0625
Sea Chest Valve Auxiliary
Generator Room
59 bongkar valve BG 5 2.5 1.25 1.5625
60 Pengadaan material BH 12 6 3 9
61 Pasang baru di kapal BI 5 2.5 1.25 1.5625
62 Undocking BJ 1 0.5 0.25 0.0625
Dari tabel 4.16 mendapatkan hasil yaitu data pada kolom (1) dan kolom (2)
yang nanti akan dipergunakan dalam perhitungan selanjutnya yaitu menghitung
Feeding Buffer dan Project Buffer.
4.5.3.1. Menghitung Feeding Buffer
Dalam metode CCPM ada beberapa jenis buffer yang digunakan yaitu
project buffer dan feeding buffer. Keduanya memiliki perbedaan yaitu feeding
buffer diletakan pada akhir rantai non kritis dan project buffer diletakan pada akhir
kegiatan. Memasukan feeding buffer bertujuan untuk mengamankan rantai non
kritis dari keterlambatan sehingga tidak membahayakan rantai kritis. Besarnya
buffer dihitung menggunakan persamaan 4.1 dengan hasil dapat dilihat pada tabel
4.17 sampai 4.23 di bawah ini:
Tabel 4.17 Perhitungan Feeding Buffer 1
Jalur Non Kritis A-B-C-N-O-P-Q-R-S-T-U
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
CPM
(S)
Durasi
CCPM (A) (S-A)/2 ((S-A)/2)
2
1 Kontrak A 0 0 0 0
General Service
2
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke Shipyard
PT PAL
B 16 8 4 16
3 Kapal naik dock untukperbaikan C 1 0.5 0.25 0.0625
Sistem Propulsi
Konstruksi Sistem Kemudi
4 Lepas kemudi N 6 3 1.5 2.25
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Lanjutan tabel 4.17 Perhitungan Feeding Buffer 1
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
CPM
(S)
Durasi
CCPM (A) (S-A)/2 ((S-A)/2)
2
5 Lepas propeller O 2 1 0.5 0.25
6 Lepas shaft propeller P 3 1.5 0.75 0.5625
7 Bongkar bracket Q 3 1.5 0.75 0.5625
8 Replate lambung area R 19 9.5 4.75 22.5625
9 NDT S 1 0.5 0.25 0.0625
10 Pasang I bracket T 5 2.5 1.25 1.5625
11 Alignment I bracket ke shaftpropeller U 7 3.5 1.75 3.0625
Total 46.9375
Feeding Buffer (Hari) = 13.70
Tabel 4.18 Perhitungan Feeding Buffer 2
Jalur Non Kritis A-B-C-V-W-X-Y-Z
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
CPM
(S)
Durasi
CCPM
(A)
(S-A)/2 ((S-A)/2)2
1 Kontrak A 0 0 0 0
General Service
2
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke Shipyard
PT PAL
B 16 8 4 16
3 Kapal naik dock untukperbaikan C 1 0.5 0.25 0.0625
Stern Tube Packing
4 Ukur diameter V 4 2 1 1
5 Bongkar bearing depan danbelakang W 4 2 1 1
6 Bongkar gland packing/
reames packing X 4 2 1 1
7 Pasang bearing depan danbelakang Y 4 2 1 1
8 Pasang gland packing/
reames packing Z 4 2 1 1
Total 21.0625
Feeding Buffer (Hari) = 9.18
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Tabel 4.19 Perhitungan Feeding Buffer 3
Jalur Non Kritis A-B-C-AE-AF-AG-AH-AI-AJ
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
CPM
(S)
Durasi
CCPM
(A)
(S-A)/2 ((S-A)/2)2
1 Kontrak A 0 0 0 0
General Service
2
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke Shipyard
PT PAL
B 16 8 4 16
3 Kapal naik dock untukperbaikan C 1 0.5 0.25 0.0625
Propeller Ka/Ki
4 Pembersihan & Pengecekan AE 3 1.5 0.75 0.5625
5 Perbaikan daun propeller AF 5 2.5 1.25 1.5625
6 NDT AG 1 0.5 0.25 0.0625
7 Balancing propeller AH 2 1 0.5 0.25
8 Pengukuran pitch propeller AI 2 1 0.5 0.25
9 Pasang propeller AJ 2 1 0.5 0.25
Total 19
Feeding Buffer (Hari) = 8.72
Tabel 4.20 Perhitungan Feeding Buffer 4
Jalur Non Kritis A-B-C-AK-AL-AM-AN-AN-AO
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
CPM
(S)
Durasi
CCPM (A) (S-A)/2 ((S-A)/2)
2
1 Kontrak A 0 0 0 0
General Service
2
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke Shipyard
PT PAL
B 16 8 4 16
3 Kapal naik dock untukperbaikan C 1 0.5 0.25 0.0625
Shaft Propeller
4 Pembersihan dan pengecekan AK 6 3 1.5 2.25
5 Perbaikan yang deformasi AL 8 4 2 4
6 Pelurusan dan pengukuran
shaft AM 7 3.5 1.75 3.0625
7 Smothing & polishing shaft AN 3 1.5 0.75 0.5625
8 Pasang shaft propeller AO 3 1.5 0.75 0.5625
Total 26.5
Feeding Buffer (Hari) = 10.29563
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Tabel 4.21 Perhitungan Feeding Buffer 5
Jalur Non Kritis A-B-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
CPM
(S)
Durasi
CCPM (A) (S-A)/2 ((S-A)/2)
2
1 Kontrak A 0 0 0 0
General Service
2
Diberikan tug boat untuk tarik
kapal dari pelabuhan PSO BC
TBK ke Shipyard PT PAL
B 16 8 4 16
Pekerjaan Tangki
3 Bongkar man hole D 2 1 0.5 0.25
4 Verifikasi material mur - bautdan packing E 1 0.5 0.25 0.0625
5 Gas free tangki - tangki F 1 0.5 0.25 0.0625
6 Pembersihan tangki G 2 1 0.5 0.25
7 Buang sludge / limbah H 1 0.5 0.25 0.0625
8 Bongkar pipa sistem I 15 7.5 3.75 14.0625
9 Perbaikan & penguatan tangki J 23 11.5 5.75 33.0625
10 Pasang pipa sistem K 4 2 1 1
11 Pengecatan Tangki L 7 3.5 1.75 3.0625
12 pasang man hole M 2 1 0.5 0.25
Total 68.125
Feeding Buffer (Hari) = 16.507574
Tabel 4.22 Perhitungan Feeding Buffer 6
Jalur Non Kritis A-B-AA-AB-AC-AD
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
CPM
(S)
Durasi
CCPM
(A)
(S-A)/2 ((S-A)/2)2
1 Kontrak A 0 0 0 0
General Service
2
Diberikan tug boat untuk tarik
kapal dari pelabuhan PSO BC
TBK ke Shipyard PT PAL
B 16 8 4 16
Rudder
3 Pembersihan rudder AA 4 2 1 1
4 Replate dudukan rudder AB 28 14 7 49
5 NDT AC 2 1 0.5 0.25
6 Pasang rudder AD 4 2 1 1
Total 67.25
Feeding Buffer (Hari) = 16.40
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Tabel 4.23 Perhitungan Feeding Buffer 7
Jalur Non Kritis A-B-C-AP-AQ-AR-AS-AT-AU-AV-AW
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
CPM
(S)
Durasi
CCPM (A) (S-A)/2 ((S-A)/2)
2
1 Kontrak A 0 0 0 0
General Service
2
Diberikan tug boat untuk tarik
kapal dari pelabuhan PSO BC
TBK ke Shipyard PT PAL
B 16 8 4 16
3 Kapal naik dock untukperbaikan C 1 0.5 0.25 0.0625
Main Engine
4 Bongkar Main Engine AP 2 1 0.5 0.25
5 Pembersihan main engine AQ 10 5 2.5 6.25
6 Pasang main engine AR 2 1 0.5 0.25
8 Pembersihan cooler AT 10 5 2.5 6.25
9 Pasang cooler air tawar & oil AU 2 1 0.5 0.25
10 Setting clearance engine valve AV 12 6 3 9
Total 22.3125
Feeding Buffer (Hari) = 9.45
Dari hasil perhitungan feeding buffer pada tabel 4.17 sampai dengan 4.23
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Tabel 4.24 Summary Perhitungan Feeding Buffer
No Jalur Non Kritis
Feeding
Buffer
(Hari)
Feeding
Buffer
(Jam)
1 A-B-C-N-O-P-Q-R-S-T-U 13.70 109.62
2 A-B-C-V-W-X-Y-Z 9.18 73.43
3 A-B-C-AE-AF-AG-AH-AI-AJ 8.72 69.74
4 A-B-C-AK-AL-AM-AN-AN-AO 10.30 82.37
5 A-B-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M 16.51 132.06
6 A-B-AA-AB-AC-AD 16.40 131.21
7 A-B-C-AP-AQ-AR-AS-AT-AU-AV-AW 9.45 75.52
4.5.3.2. Menghitung Project Buffer
Setelah menghitung feeding buffer, maka selanjutnya dilakukan
perhitungan project buffer. Buffer ini ditambahkan pada akhir proyek untuk
melindungi waktu akhir dari penyelesaiannya. Besarnya buffer dihitung
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menggunakan persamaan 4.1 dengan hasil dapat dilihat pada tabel 4.25 sebagai
berikut:
Tabel 4.25 Perhitungan Project Buffer
Jalur Kritis A-B-C-AX-AY-AZ-BA-BB-BC-BD-BE-BF-BG-BH-BI-BJ
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
CPM
(S)
Durasi
CCPM
(A)
(S-A)/2 ((S-A)/2)2
1 Kontrak A 0 0 0 0
General Service
2
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke Shipyard
PT PAL
B 16 8 4 16
3 Kapal naik dock untukperbaikan C 1 0.5 0.25 0.0625
Lambung
Lambung Kapal BGA
4 skraping 100% AP 1 0.5 0.25 0.0625
5 Waterjet AQ 1 0.5 0.25 0.0625
6 Amplasing AR 4 2 1 1
7 Dicat 2 x AC dan 2 x AF AS 12 6 3 9
8 Bongkar scafolding AT 1 0.5 0.25 0.0625
Lambung Kapal Topside
dan Bulwark
9 Pembersihan dengandetergen AU 2 1 0.5 0.25
10 Cuci air tawar AV 2 1 0.5 0.25
11 Pengamplasan AW 11 5.5 2.75 7.5625
12 Dicat 2 x AC AX 9 4.5 2.25 5.0625
Sea Chest Valve Auxiliary
Generator Room
13 bongkar valve AY 5 2.5 1.25 1.5625
14 Pengadaan material AZ 12 6 3 9
15 Pasang baru di kapal BA 5 2.5 1.25 1.5625
16 Undocking BB 1 0.5 0.25 0.0625
Total 51.5625
Project Buffer (Hari) = 14.36
Dari hasi perhitungan tabel 4.25 didapat project buffer sebesar 14,36 hari
yang dimasukan ke dalam penjadwalan metode CCPM sehingga total durasi
penjadwalan dengan metode CCPM menjadi 70,86 hari atau 71 hari.
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Gambar 4.3. Hasil Penjadwalan MS. Project Metode CCPM
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4.5.4. Membuat Network Planning untuk Metode CCPM
Sesuai dengan data waktu dan jenis kegiatan dalam bentuk Work
Breakdown Structure (WBS) maka selanjutnya adalah membuat diagram jaringan
kegiatan yang saling ketergantungan dan kegiatan apa saja di setiap lintasan. cara
pembuatannya sama dengan metode CPM. Tujuan membuat network planning ini
adalah sebagai pembanding penjadwalan dengan menggunakan MS. Project.
Setelah membuat Work Breakdown Structure yang berisikan informasi kegiatan
diantaranya waktu kegiatan, durasi dan keterkaitannya, maka selanjutnya adalah
mengindentifikasi jalur kritis yang dimulai dengan perhitungan maju seperti
ditunjukan tabel di bawah ini:
Tabel 4.26 Perhitungan Maju CCPM
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan Maju
ES EF
1 Kontrak A 8 0 8
General Service
2
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke Shipyard PT
PAL
B 8 8 16
3 Kapal naik dock untukperbaikan C 0.5 16 16.5
Pekerjaan Tangki
4 Bongkar man hole D 1 16 17
5 Verifikasi material mur - bautdan packing E 0.5 17 17.5
6 Gas free tangki - tangki F 0.5 17.5 18
7 Pembersihan tangki G 1 18 19
8 Buang sludge / limbah H 0.5 19 19.5
9 Bongkar pipa sistem I 7.5 19.5 27
10 Perbaikan & penguatan tangki J 11.5 27 38.5
11 Pasang pipa sistem K 2 38.5 40.5
12 Pengecatan Tangki L 3.5 40.5 44
13 pasang man hole M 1 44 45
Sistem Propulsi
Konstruksi Sistem Kemudi
14 Lepas kemudi N 4 16.5 20.5
15 Lepas propeller O 1 20.5 21.5
16 Lepas shaft propeller P 1.5 21.5 23
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Lanjutan tabel 4.26 Perhitungan Maju CCPM
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan Maju
ES EF
17 Bongkar bracket Q 1.5 23 24.5
17 Bongkar bracket Q 1.5 23 24.5
18 Replate lambung area R 9.5 24.5 33
19 NDT S 0.5 33 33.5
20 Pasang I bracket T 2.5 33.5 36
21 Alignment I bracket ke shaftpropeller U 3.5 36 39.5
Stern Tube Packing
22 Ukur diameter V 8.5 16.5 25
23 Bongkar bearing depan danbelakang W 2 25 27
24 Bongkar gland packing/reames packing X 2 27 29
25 Pasang bearing depan danbelakang Y 2 29 31
26 Pasang gland packing/reames packing Z 2 31 33
Rudder
27 Pembersihan rudder AA 2 16.5 18.5
28 Replate dudukan rudder AB 19 18.5 37.5
29 NDT AC 6 37.5 43.5
30 Pasang rudder AD 2 43.5 45.5
Propeller Ka/Ki
31 Pembersihan & Pengecekan AE 6 16.5 22.5
32 Perbaikan daun propeller AF 2.5 22.5 25
33 NDT AG 0.5 25 25.5
34 Balancing propeller AH 1 25.5 26.5
35 Pengukuran pitch propeller AI 1 26.5 27.5
36 Pasang propeller AJ 1 27.5 28.5
Shaft Propeller
37 Pembersihan dan pengecekan AK 11.5 16.5 28
38 Perbaikan yang deformasi AL 1 28 29
39 Pelurusan dan pengukuran
shaft AM 3.5 29 32.5
40 Smothing & polishing shaft AN 1.5 32.5 34
41 Pasang shaft propeller AO 1.5 34 35.5
Main Engine
42 Bongkar Main Engine AP 8 16.5 24.5
43 Pembersihan main engine AQ 5 24.5 29.5
75
Lanjutan tabel 4.26 Perhitungan Maju CCPM
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan Maju
ES EF
44 Pasang main engine AR 1 29.5 30.5
44 Pasang main engine AR 1 29.5 30.5
45 Bongkar cooler air tawar &
oil AS 1 29.5 30.5
46 Pembersihan cooler AT 5 30.5 31.5
47 Pasang cooler air tawar & oil AU 1 31.5 32.5
48 Setting clearance engine
valve AV 6 32.5 38.5
49 Setting all electronic control
main engine
AW 6 32.5 38.5
Lambung
Lambung Kapal BGA
50 skraping 100% AX 7.5 16.5 24
51 Waterjet AY 0.5 24 24.5
52 Amplasing AZ 2 24.5 26.5
53 Dicat 2 x AC dan 2 x AF BA 6 26.5 32.5
54 Bongkar scafolding BB 0.5 32.5 33
Lambung Kapal Topside dan
Bulwark
55 Pembersihan dengan detergen BC 1 33 34
56 Cuci air tawar BD 1 34 35
57 Pengamplasan BE 5.5 35 40.5
58 Dicat 2 x AC BF 4.5 40.5 45
Sea Chest Valve Auxiliary
Generator Room
59 bongkar valve BG 2.5 45 47.5
60 Pengadaan material BH 6 47.5 53.5
61 Pasang baru di kapal BI 2.5 53.5 56
62 Undocking BJ 0.5 56 56.5
Setelah dilakukan perhitungan maju untuk mendapatkankan ES (Early Start)
dan EF (Early Finish) maka dilanjutkan dengan perhitungan mundur untuk
mendapatkan nilai LS (Latest Start) dan LF (Latest Finish) seperti yang terlihat pada
tabel berikut ini:
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Tabel 4.27 Perhitungan Mundur CCPM
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan Mundur
LS LF
1 Kontrak A 8 0 8
General Service
2
Diberikan tug boat untuk tarik
kapal dari pelabuhan PSO BC
TBK ke Shipyard PT PAL
B 8 8 16
3 Kapal naik dock untukperbaikan C 0.5 16 16.5
Pekerjaan Tangki
4 Bongkar man hole D 1 27 28
5 Verifikasi material mur - bautdan packing E 0.5 28 28.5
6 Gas free tangki - tangki F 0.5 28.5 29
7 Pembersihan tangki G 1 29 30
8 Buang sludge / limbah H 0.5 30 30.5
9 Bongkar pipa sistem I 7.5 30.5 38
10 Perbaikan & penguatan tangki J 11.5 38 49.5
11 Pasang pipa sistem K 2 49.5 51.5
12 Pengecatan Tangki L 3.5 51.5 55
13 pasang man hole M 1 55 56
Sistem Propulsi
Konstruksi Sistem Kemudi
14 Lepas kemudi N 4 32 36
15 Lepas propeller O 1 36 37
16 Lepas shaft propeller P 1.5 37 38.5
17 Bongkar bracket Q 1.5 38.5 40
18 Replate lambung area R 9.5 40 49.5
19 NDT S 0.5 49.5 50
20 Pasang I bracket T 2.5 50 52.5
21 Alignment I bracket ke shaftpropeller U 3.5 52.5 56
Stern Tube Packing
22 Ukur diameter V 8.5 39.5 48
23 Bongkar bearing depan danbelakang W 2 48 50
24 Bongkar gland packing/
reames packing X 2 50 52
25 Pasang bearing depan danbelakang Y 2 52 54
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Lanjutan tabel 4.27 Perhitungan Mundur CCPM
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan Mundur
LS LF
26 Pasang gland packing/
reames packing Z 2 54 56
Rudder
27 Pembersihan rudder AA 2 27 29
28 Replate dudukan rudder AB 19 29 48
29 NDT AC 6 48 54
30 Pasang rudder AD 2 54 56
Propeller Ka/Ki
31 Pembersihan & Pengecekan AE 6 44 50
32 Perbaikan daun propeller AF 2.5 50 52.5
33 NDT AG 0.5 52.5 53
34 Balancing propeller AH 1 53 54
35 Pengukuran pitch propeller AI 1 54 55
36 Pasang propeller AJ 1 55 56
Shaft Propeller
37 Pembersihan dan pengecekan AK 11.5 37 48.5
38 Perbaikan yang deformasi AL 1 48.5 49.5
39 Pelurusan dan pengukuran
shaft AM 3.5 49.5 53
40 Smothing & polishing shaft AN 1.5 53 54.5
41 Pasang shaft propeller AO 1.5 54.5 56
Main Engine
42 Bongkar Main Engine AP 8 30 38
43 Pembersihan main engine AQ 5 38 43
44 Pasang main engine AR 1 43 44
45 Bongkar cooler air tawar &
oil AS 1 43 44
46 Pembersihan cooler AT 5 44 49
47 Pasang cooler air tawar & oil AU 1 49 50
48 Setting clearance engine
valve AV 6 50 56
49 Setting all electronic control
main engine
AW 6 50 56
Lambung
Lambung Kapal BGA
50 skraping 100% AX 7.5 16.5 24
51 Waterjet AY 0.5 24 24.5
78
Lanjutan tabel 4.27 Perhitungan Mundur CCPM
No. Kegiatan KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan Mundur
LS LF
52 Amplasing AZ 2 24.5 26.5
53 Dicat 2 x AC dan 2 x AF BA 6 26.5 32.5
54 Bongkar scafolding BB 0.5 32.5 33
Lambung Kapal Topside
dan Bulwark
55 Pembersihan dengan detergen BC 1 33 34
56 Cuci air tawar BD 1 34 35
57 Pengamplasan BE 5.5 35 40.5
58 Dicat 2 x AC BF 4.5 40.5 45
Sea Chest Valve Auxiliary
Generator Room
59 bongkar valve BG 2.5 45 47.5
60 Pengadaan material BH 6 47.5 53.5
61 Pasang baru di kapal BI 2.5 53.5 56
62 Undocking BJ 0.5 56 56.5
Dari hasil perhitungan LS dan LF diatas, contoh yang didapatkan ES
peristiwa BJ adalah 56. Hasil tersebut menunjukan bahwa peristiwa BJ paling
lambat dimulai pada hari ke 56. Sedangkan LF peristiwa BJ adalah 56.5. Hasil
tersebut menunjukan bahwa peristiwa BJ paling lambat selesai dikerjakan pada hari
ke 56.5.
Setelah melakukan perhitungan maju dan mundur dan telah mendapat
besarnya ES, EF, LS, dan LF maka selanjutnya bisa dilakukan identifikasi jalur
kritis dengan perhitungan total float yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 4.28 Perhitungan Total Float CCPM
No. KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan
Maju
Perhitungan
Mundur
Total
Float
ES EF LS LF TF
1 A 8 0 8 0 8 0
2 B 8 8 16 8 16 0
3 C 0.5 16 16.5 16 16.5 0
4 D 1 16 17 27 28 11
5 E 0.5 17 17.5 28 28.5 11
6 F 0.5 17.5 18 28.5 29 11
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Lanjutan tabel 4.28 Perhitungan Total Float CCPM
No. KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan
Maju
Perhitungan
Mundur
Total
Float
ES EF LS LF TF
7 G 1 18 19 29 30 11
8 H 0.5 19 19.5 30 30.5 11
9 I 7.5 19.5 27 30.5 38 11
10 J 11.5 27 38.5 38 49.5 11
11 K 2 38.5 40.5 49.5 51.5 11
12 L 3.5 40.5 44 51.5 55 11
13 M 1 44 45 55 56 11
14 N 4 16.5 20.5 32 36 15.5
15 O 1 20.5 21.5 36 37 15.5
16 P 1.5 21.5 23 37 38.5 15.5
17 Q 1.5 23 24.5 38.5 40 15.5
18 R 9.5 24.5 33 40 49.5 16.5
19 S 0.5 33 33.5 49.5 50 16.5
20 T 2.5 33.5 36 50 52.5 16.5
21 U 3.5 36 39.5 52.5 56 16.5
22 V 8.5 16.5 25 39.5 48 23
23 W 2 25 27 48 50 23
24 X 2 27 29 50 52 23
25 Y 2 29 31 52 54 23
26 Z 2 31 33 54 56 23
27 AA 2 16.5 18.5 27 29 10.5
28 AB 19 18.5 37.5 29 48 10.5
29 AC 6 37.5 43.5 48 54 10.5
30 AD 2 43.5 45.5 54 56 10.5
31 AE 6 16.5 22.5 44 50 27.5
32 AF 2.5 22.5 25 50 52.5 27.5
33 AG 0.5 25 25.5 52.5 53 27.5
34 AH 1 25.5 26.5 53 54 27.5
35 AI 1 26.5 27.5 54 55 27.5
36 AJ 1 27.5 28.5 55 56 27.5
37 AK 11.5 16.5 28 37 48.5 20.5
38 AL 1 28 29 48.5 49.5 20.5
39 AM 3.5 29 32.5 49.5 53 20.5
40 AN 1.5 32.5 34 53 54.5 20.5
41 AO 1.5 34 35.5 54.5 56 20.5
42 AP 8 16.5 24.5 30 38 13.5
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Lanjutan tabel 4.28 Perhitungan Total Float CCPM
No. KodeKegiatan
Durasi
(Hari)
Perhitungan
Maju
Perhitungan
Mundur
Total
Float
ES EF LS LF TF
43 AQ 5 24.5 29.5 38 43 13.5
44 AR 1 29.5 30.5 43 44 13.5
45 AS 1 29.5 30.5 43 44 13.5
46 AT 5 30.5 31.5 44 49 17.5
47 AU 1 31.5 32.5 49 50 17.5
48 AV 6 32.5 38.5 50 56 17.5
49 AW 6 32.5 38.5 50 56 17.5
50 AX 7.5 16.5 24 16.5 24 0
51 AY 0.5 24 24.5 24 24.5 0
52 AZ 2 24.5 26.5 24.5 26.5 0
53 BA 6 26.5 32.5 26.5 32.5 0
54 BB 0.5 32.5 33 32.5 33 0
55 BC 1 33 34 33 34 0
56 BD 1 34 35 34 35 0
57 BE 5.5 35 40.5 35 40.5 0
58 BF 4.5 40.5 45 40.5 45 0
59 BG 2.5 45 47.5 45 47.5 0
60 BH 6 47.5 53.5 47.5 53.5 0
61 BI 2.5 53.5 56 53.5 56 0
62 BJ 0.5 56 56.5 56 56.5 0
Dari perhitungan Total Float di tabel 4.28, maka dapat ditentukan lintasan kritis
dimana lintasan kritis memiliki total float = 0, sehingga dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Kegiatan yang memiliki total float = 0 adalah kegiatan A-B-C-AX-AY-AZ-
BA-BB-BC-BD-BE-BF-BG-BH-BI-BJ, maka jalur yang melewati
kegiatan-kegiatan ini adalah kritis.
2. Waktu total penyelesaian proyek perbaikan kapal BC 30002 dengan metode
penjadwalan network planning adalah 56,5 hari.
3. Hasil yang didapat sama seperti penjadwalan menggunakan MS. Project
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4.5.5. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung
Perhitungan biaya langsung diperoleh dari pengumpulan data tentang upah
pekerja yang berlaku pada proyek perbaikan kapal BC 30002. Dengan
menggunakan perhitungan yang sama pada tabel 4.8 maka biaya tenaga kerja total
yang dikeluarkan dalam proyek ini didapat dari perkalian upah masing-masing jenis
pekerjaan dengan durasi tiap kegiatan serta jumlah pekerja yang digunakan pada
kegiatan tersebut.
Karena pada metode CCPM ini ditekankan pada peningkatan produktivitas
proyek khususnya pada masing-masing kegiatan di dalamnya, maka upah pekerja
yang bekerja harus dinaikan selaras dengan peningkatan produktivitas tersebut.
Oleh karena itu, upah pekerja mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat upah
normalnya yaitu sebesar Rp. 170.000,00 per jam. Maka hasil perhitungan biaya
tenaga kerja langsung dapat dilihat pada tabel 4.29 di bawah ini :
Tabel 4.29 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung Metode CCPM
No. Kegiatan Durasi(Jam) Jenis Pekerja
Jumlah
Pekerja Total Biaya
1 Kontrak 0
General Service
2
Diberikan tug boat untuk
tarik kapal dari pelabuhan
PSO BC TBK ke Shipyard
PT PAL
64 Pandu 1 Rp8,160,000.00
3 Kapal naik dock untukperbaikan 4
Assist Dock, Operator
Dock, Ship
Superitendant
31 Rp15,810,000.00
Pekerjaan Tangki
4 Bongkar man hole 8 Tukang Fitter 4 Rp4,080,000.00
5 Verifikasi material mur -baut dan packing 4
Superitendant
Produksi 3 Rp1,530,000.00
6 Gas free tangki - tangki 4 Cleaning 5 Rp2,550,000.00
7 Pembersihan tangki 8 Cleaning 5 Rp5,100,000.00
8 Buang sludge / limbah 4 Cleaning 5 Rp2,550,000.00
9 Bongkar pipa sistem 60 Tukang Pipa 4 Rp30,600,000.00
10 Perbaikan & penguatantangki 92
Tukang Mesing
Mekanik 8 Rp93,840,000.00
11 Pasang pipa sistem 16 Tukang Pipa 4 Rp8,160,000.00
12 Pengecatan Tangki 28 Blasting/Painting 6 Rp21,420,000.00
13 pasang man hole 8 Tukang Fitter 4 Rp4,080,000.00
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Lanjutan Tabel 4.29 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung Metode CCPM
No. Kegiatan Durasi(Jam) Jenis Pekerja
Jumlah
Pekerja Total Biaya
Sistem Propulsi
Konstruksi Sistem Kemudi
14 Lepas kemudi 24 Tukang Mekanik Poros 6 Rp18,360,000.00
15 Lepas propeller 8 Tukang Mekanik Poros 6 Rp6,120,000.00
16 Lepas shaft propeller 12 Tukang Mekanik Poros 6 Rp9,180,000.00
17 Bongkar bracket 12 Tukang Mekanik Poros 5 Rp7,650,000.00
18 Replate lambung area 76 Tukang Fitter, TukangLas 7 Rp67,830,000.00
19 NDT 4 Tukang Mekanik Poros 5 Rp2,550,000.00
20 Pasang I bracket 20 Tukang Mekanik Poros 5 Rp12,750,000.00
21 Alignment I bracket ke shaftpropeller 28 Tukang Mekanik Poros 3 Rp10,710,000.00
Stern Tube Packing
22 Ukur diameter 16 Tukang Mekanik Poros 4 Rp8,160,000.00
23 Bongkar bearing depan danbelakang 16 Tukang Mekanik Poros 5 Rp10,200,000.00
24 Bongkar gland packing/
reames packing 16 Tukang Mekanik Poros 5 Rp10,200,000.00
25 Pasang bearing depan danbelakang 16 Tukang Mekanik Poros 5 Rp10,200,000.00
26 Pasang gland packing/ reamespacking 16 Tukang Mekanik Poros 5 Rp10,200,000.00
Rudder
27 Pembersihan rudder 16 Cleaning 4 Rp8,160,000.00
28 Replate dudukan rudder 112 Tukang Fitter, TukangLas 7 Rp99,960,000.00
29 NDT 8 Tukang Mekanik Poros 5 Rp5,100,000.00
30 Pasang rudder 16 Tukang Mekanik Poros 6 Rp12,240,000.00
Propeller Ka/Ki
31 Pembersihan & Pengecekan 12 Cleaning 4 Rp6,120,000.00
32 Perbaikan daun propeller 20 Tukang Mekanik Poros 5 Rp12,750,000.00
33 NDT 4 Tukang Mekanik Poros 5 Rp2,550,000.00
34 Balancing propeller 8 Tukang Mekanik Poros 5 Rp5,100,000.00
35 Pengukuran pitch propeller 8 Tukang Mekanik Poros 5 Rp5,100,000.00
36 Pasang propeller 8 Tukang Mekanik Poros 6 Rp6,120,000.00
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Lanjutan Tabel 4.29 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung Metode C
No. Kegiatan Durasi(Jam) Jenis Pekerja
Jumlah
Pekerja Total Biaya
Shaft Propeller
37 Pembersihan danpengecekan 24 Cleaning 6 Rp18,360,000.00
38 Perbaikan yang deformasi 32 Tukang Mekanik Poros 6 Rp24,480,000.00
39 Pelurusan dan pengukuran
shaft 28 Tukang Mekanik Poros 6 Rp21,420,000.00
40 Smothing & polishing shaft 12 Tukang Mekanik Poros 6 Rp9,180,000.00
41 Pasang shaft propeller 12 Tukang Mekanik Poros 6 Rp9,180,000.00
Main Engine
42 Bongkar Main Engine 8 PT. AIR 8 Rp8,160,000.00
43 Pembersihan main engine 40 PT. AIR 8 Rp40,800,000.00
44 Pasang main engine 8 PT. AIR 8 Rp8,160,000.00
45 Bongkar cooler air tawar &
oil 8 PT. AIR 8 Rp8,160,000.00
46 Pembersihan cooler 40 PT. AIR 8 Rp40,800,000.00
47 Pasang cooler air tawar &
oil 8 PT. AIR 8 Rp8,160,000.00
48 Setting clearance engine
valve 48 PT. AIR 8 Rp48,960,000.00
49 Setting all electronic control
main engine
48 PT. AIR 8 Rp48,960,000.00
Lambung
Lambung Kapal BGA
50 skraping 100% 4 Blasting/Painting 8 Rp4,080,000.00
51 Waterjet 4 Blasting/Painting 8 Rp4,080,000.00
52 Amplasing 16 Blasting/Painting 8 Rp16,320,000.00
53 Dicat 2 x AC dan 2 x AF 48 Blasting/Painting 8 Rp48,960,000.00
54 Bongkar scafolding 4 Blasting/Painting 8 Rp4,080,000.00
Lambung Kapal Topside
dan Bulwark
55 Pembersihan dengandetergen 8 Cleaning 5 Rp5,100,000.00
56 Cuci air tawar 8 Cleaning 5 Rp5,100,000.00
57 Pengamplasan 44 Blasting/Painting 5 Rp28,050,000.00
58 Dicat 2 x AC 36 Blasting/Painting 5 Rp22,950,000.00
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Lanjutan Tabel 4.29 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung Metode CCPM
No. Kegiatan Durasi(Jam) Jenis Pekerja
Jumlah
Pekerja Total Biaya
Sea Chest Valve Auxiliary
Generator Room
59 bongkar valve 40 PT. AIR 4 Rp10,200,000.00
60 Pengadaan material 96 Juru Beli 2 Rp12,240,000.00
61 Pasang baru di kapal 40 PT. AIR 4 Rp10,200,000.00
62 Undocking 8
Assist Dock, Operator
Dock, Ship
Superitendant
31 Rp15,810,000.00
TOTAL Rp1,027,140,000.00
Berdasarkan perhitungan durasi CCPM dan biaya tenaga kerja maka didapat
durasi total selama 71 hari dan total biaya Rp. 1.027.140.000,00 (satu miliar dua
puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
4.5.6. Analisa Buffer Management
Managemen Buffer digunakan untuk memonitoring jadwal ketika eksekusi,
dimana hanya project buffer yang diawasi dibandingkan dengan ratusan kegiatan di
metode CPM. Managemen Buffer bertindak sebagai alat untuk menjaga keandalan
dari jadwal proyek tetapi tidak merubah critical chain dibandingkan dengan metode
CPM.
Gambar 4.4. Pembagian Daerah Penggunaan Buffer
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Managemen buffer dibagi menjadi tiga divisi yang sama besar, seperti yang
ditunjukan oleh gambar 4.4 dibedakan menjadi beberapa warna yaitu: hijau, kuning
dan merah. Warna hijau menunjukan area dari nilai negative sampai satu per tiga
pemakaian. Ini menunjukan zona aman dimana tidak diharuskannya mengambil
tindakan. Warna kuning menunjukan zona transisi dimana tindakan harus sudah
direncanakan siapatau dibutuhkan jika konsumsi buffer dinilai banyak. Tindakan
pencegahannya berupa indentifikasi masalah, membuat strategi untuk memecahkan
masalah tersebut. Warna merah menunjukan dimana tindakan pemulihan yang telah
direncakan sebelumnya harus dilaksanakan.
Berdasarkan perhitungan dan Analisa sebelumnya telah didapat besarnya
project buffer yaitu selama 14,36 hari. Dari hasil tersebut selanjutnya akan dibagi
menjadi tiga sama besar yang akan menentukan daerah-daerahnya seperti yang
ditunjukan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.30 Presentase Pemakaian Durasi Project Buffer
Zona Pemakaian
Buffer
Project Buffer
(Hari)
Durasi yang Terpakai
(Hari)
0% - 33% 14,36 < 4,78
34% - 67% 14,36 4,78 sampai 9,57
68% - 100% 14,36 > 9,57
Pemakaian durasi project buffer dapat memberikan informasi bagi pihak
pelaksana proyek dalam mengambil tindakan yang terkait dengan pengendalian saat
pelaksanaan proyek, khususna dalam mengendalikan resiko yang akan membuat
proyek menjadi terlambat. Dengan menekan resiko yang akan terjadi maka secara
langsung dapat menekan pemakaian durasi project buffer. Pada tabel 4.30
mengidentifikasikan kapan pihak pelaksana perlu mengambil tindakan, khususnya
jika pemakaian buffer telah mencapai zona merah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan keseluruhan hasil Analisa yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Durasi total proyek yang didapatkan menggunakan metode Critical Path
Method (CPM) adalah selama 98 hari dan biaya tenaga kerja langsung
sebesar Rp. 1.369.520.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan
juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Durasi total proyek yang didapatkan menggunakan metode Critical Chain
Project Management (CCPM) adalah selama 71 hari dan biaya tenaga kerja
langsung sebesar Rp. 1.027.140.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta
seratus empat puluh ribu rupiah).
3. Dari hasil kedua metode tersebut, maka metode CCPM akan menghasilkan
durasi yang lebih cepat yaitu 27 hari.
5.2. Saran
Dalam pengaplikasian metode CCPM untuk penelitian selanjutnya dapat
melakukan perhitungan produktivitas masing-masing kegiatan agar hasil
pengurangan durasi kegiatan akurat dengan kondisi yang terjadi di lapangan, serta
dalam buffer management harus ditambahkan analisa resiko agar dapat mengetahui
seberapa besar penggunaan buffer dan tindakan yang harus dilakukan. Pada analisa
biaya juga dapat ditambahkan biaya material, jasa, dan alat yang digunakan.
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